

Kit formateur imprimé

« IA pour le BTP » — 1j

Version du kit : 2026-08-08 · Formation : ia-pour-le-btp · 4 modules

À QUOI SERT CE KIT

Chaque bloc de la formation porte un plan B : ce que vous faites quand l'outil tombe en panne devant la salle — quota atteint, service indisponible, réseau saturé, vidéoprojecteur mort. Toutes ces parades reposent sur les pièces imprimées de ce classeur. **Sans ce kit imprimé et complet, la session ne se tient pas.**

TROIS RÈGLES, AVANT D'IMPRIMER

- **Chaque sortie d'outil porte sa date de capture.** Les pièces B sont des sorties réelles à capturer dans l'outil retenu pour la session — jamais des reconstitutions. Une capture de plus de trois mois se refait : une interface disparue décrédibilise la démonstration en direct.
- **Chaque trame remise porte la mention « projet — à faire valider par votre conseil avant diffusion »**, non retirable. Le formateur n'arbitre aucune question juridique.
- **Les pièces se désignent par leur code** (A1, B2...), jamais par un numéro de page : une pagination ne survit pas à la première pièce ajoutée, et un formateur en panne chercherait une page inexistante.

Sommaire des pièces

PIÈCE	DÉSIGNATION	SERT AU BLOC	TIRAGE CONSEILLÉ
A1	Feuillet personnel de la journée (recto/verso) — le fil rouge et la feuille de route	Tous les modules	1 par stagiaire + 5
A2	Trame « ce qui ne sort jamais de l'entreprise » — trois colonnes, chantier compris	M1, pratique	1 par stagiaire + 5
A3	Les trois notes de chantier dictées et leurs deux comptes-rendus, imprimés et datés	M1, démonstration (plan B)	1 jeu par table + 1 formateur
A4	Trame du compte-rendu de chantier — présents, avancement par lot, blocages, décisions, actions	M1 et M2, pratique (plan B)	3 par stagiaire + 10
A5	Jeu de notes de chantier de secours — pour qui n'a rien apporté	M1 et M2, pratique	5 exemplaires
A6	Les trois gestes du terrain et la parade de leurs trois échecs	M1, pratique (plan B)	1 par stagiaire

PIÈCE	DÉSIGNATION	SERT AU BLOC	TIRAGE CONSEILLÉ
A7	Grille du contrôle croisé du module 1 — trois colonnes, cinq minutes par relecteur	M1, vérification	1 par stagiaire
A8	Le constat de retard écrit à chaud et sa version qui protège l'entreprise, datés	M2, démonstration (plan B)	1 jeu par table + 1 formateur
A9	Squelette du courrier qui engage — faits datés, référence à compléter, demande, réserve	M2, pratique (plan B)	3 par stagiaire + 10
A10	Scénario de secours « retard du lot plomberie » — les notes datées	M2, pratique (parade)	5 exemplaires
A11	Grille de relecture d'une pièce qui engage — faits, dates, destinataires, ton	M2, vérification	2 par stagiaire
A12	La relance de sous-traitant volontairement chargée + corrigé	M2, vérification (parade)	1 par table + corrigé formateur
A13	La trame de mémoire technique et ses affirmations invérifiables + corrigé	M3, démonstration (plan B)	1 par table + corrigé formateur
A14	Le jeu de documents sources fictifs — CCTP, règlement, plan, consignes internes	M3, pratique (plan B) — support des pièces A13, A15 et A16	1 jeu par stagiaire
A15	Chasse à l'erreur — la note de méthode produite par IA (dix erreurs) + corrigé	M3, pratique et vérification (plan B)	1 par stagiaire + corrigé formateur
A16	Trame des trois questions ancrées — la réponse n'existe qu'avec sa phrase source	M3, pratique	1 par stagiaire
A17	Les deux trames au choix du module 3 — causerie reformulée (visa non retirable) et synthèse d'une page	M3, pratique (plan B)	2 de chaque par stagiaire
A18	Grille de vérification du module 3 — chaque affirmation, sa pièce	M3, vérification	1 par stagiaire + corrigé formateur
A19	La pièce « prête à partir » du kit et sa grille pré-remplie	M4, démonstration (plan B)	1 par table + 1 formateur
A20	La grille de contrôle avant envoi (vierge) et le bordereau du dossier prêt à envoyer	M4, pratique (plan B)	4 par stagiaire + 10
A21	Quiz d'évaluation des acquis (10 questions) + corrigé commenté	M4, vérification	1 par stagiaire + corrigé formateur
A22	Grille de critères — j'évalue une production de la journée (ligne sécurité éliminatoire)	M4, vérification	1 par stagiaire
A23	Ce qu'il faut avoir ouvert et daté avant d'en citer une seule ligne	M1, M2 et M3, cadre	1 exemplaire formateur + 1 par

PIÈCE	DÉSIGNATION	SERT AU BLOC	TIRAGE CONSEILLÉ
			stagiaire sur demande
B1	Sorties de la démonstration — Matin · Module 1 — Ce que l'IA écrit sur un chantier, ce qu'elle ne chiffre jamais et ce qu'elle ne décide pas (<i>à capturer</i>)	mod-1, démonstration	1 jeu formateur + 1 par table
B2	Sorties de la démonstration — Matin · Module 2 — Comptes-rendus, courriers de chantier et pièces qui engagent (<i>à capturer</i>)	mod-2, démonstration	1 jeu formateur + 1 par table
B3	Sorties de la démonstration — Après-midi · Module 3 — Appels d'offres, pièces techniques et documents de sécurité (<i>à capturer</i>)	mod-3, démonstration	1 jeu formateur + 1 par table
B4	Sorties de la démonstration — Après-midi · Module 4 — Le dossier « prêt à envoyer » et ce qu'on installe lundi (<i>à capturer</i>)	mod-4, démonstration	1 jeu formateur + 1 par table

Liste de contrôle — avant la session

- ☐ Toutes les pièces A imprimées aux tirages conseillés ci-dessus.
- ☐ Pièces B capturées dans l'outil de la session, **datées**, de moins de trois mois.
- ☐ Deux **comptes de secours** créés et testés sur l'outil retenu.
- ☐ Surligneurs (un par stagiaire) et chronomètre.
- ☐ Corrigés formateur rangés **séparément** des pièces à distribuer.

Mon feuillet de la journée — IA pour le BTP

Distribué à l'ouverture, rempli au fil des quatre modules, il repart avec son auteur et ouvre son dossier « prêt à envoyer ». Ce n'est pas un support de cours : c'est la première pièce du dossier, et la seule qui ne dépend d'aucun outil.

Prénom / poste : _____ · Chantier en cours :

_____ · Date : ____ / ____ / 20____

MATIN — LE DOCUMENT QUI ME RETIENT AU BUREAU LE SOIR

Une phrase, dite au tour de table. Elle sera reprise au module 4 pour montrer ce que la journée a couvert — et ce qu'elle n'a pas couvert.

LA RÈGLE DE LA JOURNÉE, À RECOPIER TELLE QUELLE

- **L'IA rédige, elle ne chiffre pas, elle ne décide pas.**
- Prix de revient, marges, coefficients, bibliothèque de prix, DPGF, contrats de sous-traitance et coordonnées clients **ne sortent pas de l'entreprise** — et retirer le nom ne suffit pas quand l'adresse du chantier reste.
- **La sécurité ne se produit jamais à l'IA.** Plan de prévention, PPSPS, analyse de risques, consigne : l'outil peut reformuler un document *déjà validé*, il n'en crée aucun.
- **Aucun tri de personnes** — candidats, intérimaires, compagnons.

MODULE 1 — LES TROIS GESTES QUE J'AI RÉUSSIS, ET CELUI QUI A COINCÉ

☐ dicter ☐ photographier ☐ déposer un plan ou un PDF

Ce qui a coincé, et la parade qui a marché :

MODULES 1 À 3 — MES QUESTIONS OUVERTES, POUR QUI DE DROIT

Le formateur n'arbitre aucune question de sécurité, de norme ni de droit. Ce cadre existe pour repartir avec la question écrite, adressée à quelqu'un — jamais avec un demi-avis.

LA QUESTION	À QUI JE LA POSE (UN NOM)

LA QUESTION	À QUI JE LA POSE (UN NOM)

→ Tournez le feuillet : le verso se remplit l'après-midi.

Après-midi — ce que je compte, ce que je finalise, ce que j'installe lundi

MODULE 3 — LES AFFIRMATIONS QUE J'AI BARRÉES, COMPTÉES

Affirmations chiffrées ou nominatives repérées dans la production relue : _____ · dont barrées
faute de pièce qui les prouve : _____

Ce que je change dans ma relecture avant envoi, à partir de lundi :

MODULE 4 — CE QUI A FAILLI SORTIR DE L'ENTREPRISE AUJOURD'HUI

Comptage individuel et silencieux. Seul le total de la salle s'affiche au tableau : le chiffre collectif frappe sans exposer personne.

Prix ou marge : _____ · coordonnées d'un client : _____ · adresse de chantier : _____ ·
pièce de sous-traitance : _____ · nom d'un salarié : _____

MON DOSSIER « PRÊT À ENVOYER » — LES TROIS PIÈCES DU JOUR

LA PIÈCE	GRILLE RENSEIGNÉE	QUI RELIT ET SIGNE (UN NOM)
1.	☐ oui ☐ non	
2.	☐ oui ☐ non	
3.	☐ oui ☐ non	

MA FEUILLE DE ROUTE — TROIS USAGES DATÉS, UN USAGE ÉCARTÉ

L'USAGE — QUELLE PIÈCE, SUR QUEL CHANTIER	QUEL JOUR	QUI RELIT AVANT DIFFUSION
1.	____ / ____ / 20____	
2.	____ / ____ / 20____	
3.	____ / ____ / 20____	

L'usage que je m'interdis, celui qui me tentait et que la journée a montré risqué :

Un usage sans pièce, sans date et sans relecteur nommé n'est pas un usage, c'est une intention. « J'essaierai l'IA pour les comptes-rendus » ne compte pas.

Tout ce que je produis avec l'IA reste un **projet** : je le relis, je le corrige, je le signe avant tout envoi. **Aucun devis, aucun avenant, aucun délai et aucune réserve ne s'engage par ce texte** — seule la pièce signée engage l'entreprise. **Aucune consigne de sécurité ne s'applique sans validation du responsable compétent** — responsable prévention de l'entreprise ou coordonnateur SPS selon l'opération. Toute question juridique va au conseil de mon entreprise, jamais à l'outil ni au formateur.

Ma liste rouge — ce qui ne sort jamais de l'entreprise

Se remplit seul, au stylo, **avant** tout collage dans un outil. La trame est volontairement à trous : personne ne dicte cette liste à votre place. Elle ne dépend d'aucun outil — réseau tombé, l'atelier se tient à l'identique.

Mon entreprise / mon poste : _____ · Date : ____ / ____ / 20____

NE SORT JAMAIS	À NEUTRALISER AVANT DE COLLER	LIBRE

LES HUIT FAMILLES À PASSER EN REVUE AVANT DE CONCLURE

- Prix de revient, coûts matière et main-d'œuvre, marges, coefficients.
- Bibliothèque de prix, DPGF, bordereau de prix unitaires.
- Contrats de sous-traitance, conditions négociées, avenants.
- Coordonnées du client, du maître d'ouvrage, du maître d'œuvre.
- **Adresse et désignation du chantier** — voir le piège ci-dessous.
- Données nominatives : compagnons, intérimaires, candidats.
- Pièces non publiées d'un marché privé, courriers reçus, comptes-rendus d'autrui.
- Photos où figurent des personnes, une plaque d'immatriculation, un panneau de chantier.

La question qui débloque : si cela s'affichait demain chez le concurrent qui a chiffré contre vous, ça vous ferait quoi ?

LE PIÈGE DU BTP : RETIRER LE NOM NE SUFFIT PAS

« Le chantier de douze logements, rue des Aubépines, lot gros œuvre » ne porte aucun nom de client et désigne exactement un marché, un maître d'ouvrage et un prix. Dans le bâtiment, **l'adresse du chantier est une donnée client** — le panneau de chantier est public, votre prix ne l'est pas.

Ce que je remplace, et par quoi :

APRÈS CONFRONTATION EN BINÔME

Les cas que nous n'avons pas su trancher, à porter en salle :

Cette liste est un **projet** de travail, à relire et à faire valider chez vous. Elle n'engage ni votre direction ni votre service informatique tant qu'elle n'a pas été arbitrée, et **aucun devis, avenant, délai ni réserve ne s'engage par ce document**. Le régime d'usage applicable chez vous se vérifie auprès de votre direction. **Aucune consigne de sécurité ne s'applique sans validation du responsable compétent**. Toute question juridique va au conseil de votre entreprise.

Les trois notes dictées — BÂTI VERGNOLLE, chantier « Les Terrasses du Vallon »

Plan B de la démonstration du module 1 : quota atteint, réseau tombé, dictée en direct inexploitable à cause du bruit de salle — la comparaison chronométrée se tient à l'identique sur ces trois feuillets. Lisez les notes à voix haute, distribuez les deux comptes-rendus, faites repérer les « à compléter ». N'improvisez aucune sortie en direct : celles-ci ont été vérifiées.

Sorties de référence du kit, vérifiées le : 06 / 08 / 2026 · Recapturées le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version :
____ · Par : _____

Trois notes dictées au téléphone en fin de journée. Transcription brute, non corrigée. Tout est fictif : entreprise, chantier, sociétés, personnes, références de documents.

Note n° 1 — dictée en voiture, après la visite du matin

« Bon alors, Terrasses du Vallon, visite de ce matin, mardi. J'étais avec Rachid — Rachid Amellal, le chef de chantier — et il y avait le conducteur de chez Tavernier Fluides, le lot plomberie, je n'ai pas son nom en tête, il faudra que je le reprenne. Alors la zone du R+1 côté est, elle n'est toujours pas libérée, les attentes plomberie ne sont pas posées, donc on ne peut pas couler. C'était au planning, mais je regarderai l'indice exact, je ne veux pas dire de bêtise. Du coup la dalle du R+1, on ne l'a pas coulée à la date prévue. Le gars de Tavernier m'a dit qu'ils passaient cette semaine, mais il ne s'est engagé sur rien de précis. »

Note n° 2 — dictée en fin de journée

« Deuxième truc : la benne de gravats côté rue est pleine depuis vendredi, elle est restée devant l'accès, il faut que quelqu'un appelle pour l'enlèvement parce que là ça gêne le passage. Ça, c'est urgent, c'est pour demain matin. Et puis les réservations dans le voile du R+1, il y en a deux qui ne correspondent pas au plan, enfin je crois, je n'ai pas eu le plan sous les yeux, c'est à vérifier sur le PLA-TV-R1-04. Ah, et le maître d'œuvre est passé, le cabinet Morel-Bastide, l'architecte a demandé qu'on lui fasse un point écrit. »

Note n° 3 — dictée en direct devant la salle, hésitations comprises

« Euh... troisième point, alors, le compagnon qui monte les banches m'a demandé quelque chose pour le garde-corps du R+2, au droit de la trémie, la trémie de l'escalier je crois, et il dit qu'il manque un truc. Je lui ai dit que je ne tranchais pas ça et que je faisais remonter à Delpouget, c'est lui la prévention. Il faut que ça remonte aujourd'hui, pas demain. Voilà. Ah, et le coulage, si on le fait, il faudra reprendre le planning avec l'OPC, avec Planexo, mais je n'ai pas de date. »

Repère de lecture pour le formateur : les notes contiennent **deux noms donnés et un nom manquant, une référence de planning que l'auteur refuse de citer de mémoire, aucun montant et aucun délai, une action urgente** (la benne)

et **un point de sécurité expressément non arbitré et remonté à la prévention**. Ce sont ces cinq points qui départagent les deux comptes-rendus.

Notes **fictives**, écrites pour l'exercice. Elles ne décrivent aucun chantier réel et n'énoncent aucune règle. Les comptes-rendus qui suivent sont des **projets** pédagogiques : **aucun devis, avenant, délai ni réserve ne s'engage par ces textes**, et **aucune consigne de sécurité qui y figurerait ne s'applique sans validation du responsable prévention ou du coordonnateur SPS**. Toute question juridique va au conseil de votre entreprise.

Compte-rendu n° 1 — la demande nue, sans structure imposée et sans interdictions

À distribuer **en premier** et à laisser trouver « très bien ». C'est le piège de la démonstration, et il fonctionne : le texte est fluide, professionnel, et prêt à partir. Ne commentez rien avant que la salle ait comparé avec les notes du feuillet f. 1.

COMPTE-RENDU DE VISITE DE CHANTIER — Les Terrasses du Vallon

Date de la visite : mardi 9 juin 2026, 8 h 30 · **Rédacteur :** conducteur de travaux · **Diffusion :** maîtrise d'œuvre, OPC, entreprises

Présents : M. Rachid Amellal, chef de chantier ; M. Tavernier, conducteur de travaux du lot plomberie ; le conducteur de travaux de l'entreprise.

Avancement. La zone est du R+1 n'a pas été libérée par le lot plomberie, les attentes n'étant pas posées. Le coulage de la dalle du R+1, prévu conformément au planning contractuel PL-TV-07 indice B, n'a donc pas pu être réalisé. Ce retard est imputable à un défaut d'approvisionnement des collecteurs par le lot plomberie.

Décisions. L'intervention du lot plomberie est programmée le vendredi 12 juin ; le coulage de la dalle suivra le lundi 15 juin. Les deux réservations non conformes relevées dans le voile du R+1 seront reprises par nos soins. L'immobilisation de la grue sur la période représente un surcoût estimé à 4 200 € HT, qui fera l'objet d'une demande d'avenant.

Sécurité. Rappel : le port du harnais est obligatoire au droit des trémies du R+2.

Suite. Un point écrit sera adressé à la maîtrise d'œuvre. Le planning sera repris avec l'OPC.

CE QUE CE COMPTE-RENDU A INVENTÉ — À FAIRE TROUVER, PUIS À COMPTER

1. « **mardi 9 juin 2026, 8 h 30** » — les notes disent « mardi matin ». Une date et une heure précises fabriquées à partir d'une approximation.
2. « **M. Tavernier, conducteur de travaux du lot plomberie** » — la note dit expressément « je n'ai pas son nom en tête ». *Tavernier Fluides* est le nom de la société : l'outil en a fait le patronyme d'une personne, et cette personne sera nommée dans un document diffusé à quatre destinataires.
3. « **imputable à un défaut d'approvisionnement des collecteurs** » — une cause inventée. Les notes constatent que la zone n'est pas libérée, elles n'en donnent aucune origine. Une imputation écrite dans un compte-rendu diffusé se retrouve dans un dossier de réclamation.
4. « **programmée le vendredi 12 juin** », « **le coulage suivra le lundi 15 juin** » — deux **engagements de délai** fabriqués, alors que la note dit « il ne s'est engagé sur rien de précis ».

5. « **un surcoût estimé à 4 200 € HT** », « **fera l'objet d'une demande d'avenant** » — un **montant intégralement inventé** et une demande d'avenant annoncée que personne n'a décidée. C'est le point le plus lourd du texte : l'IA a chiffré, et elle a engagé.
6. « **seront reprises par nos soins** » — une décision prise à la place du conducteur. La note dit « je crois », « je n'ai pas eu le plan sous les yeux », « c'est à vérifier sur le PLA-TV-R1-04 ».
7. « **PL-TV-07 indice B** » — une **référence contractuelle citée de mémoire**, alors que l'auteur dit « je regarderai l'indice exact, je ne veux pas dire de bêtise ». Le jeu de documents du kit (pièce A14) porte l'indice C : l'écart se vérifie pièce en main, en trente secondes.
8. « **le port du harnais est obligatoire au droit des trémies** » — **une consigne de sécurité fabriquée de bout en bout**. Les notes ne portent aucune consigne : elles portent une *question* posée par un compagnon et expressément remontée à la prévention. L'outil a transformé une question en règle, et cette règle part en diffusion. **Une consigne de sécurité se vérifie auprès du responsable prévention ou du coordonnateur SPS, jamais auprès d'un outil** — et elle ne se rédige pas ici.
9. **La benne de gravats a disparu**. Le seul point urgent des notes — l'accès gêné, l'enlèvement à demander pour le lendemain matin — n'apparaît nulle part. **L'invention se voit ; l'oubli, non.**

Neuf écarts, dont un montant, deux délais, une imputation et une consigne de sécurité. Ce texte, tel quel, est diffusable en trois clics — c'est exactement pourquoi la salle le trouve bon.

Compte-rendu n° 2 — les mêmes notes, structure imposée et interdits posés

COMPTE-RENDU DE VISITE DE CHANTIER — PROJET, à relire et à signer

Chantier : Les Terrasses du Vallon · **Date de la visite** : mardi matin — date exacte à compléter ·

Rédacteur : à compléter · **Diffusion** : à compléter

PRÉSENTS

- M. Rachid Amellal, chef de chantier.
- Le conducteur du lot plomberie, société Tavernier Fluides — **nom à compléter**.
- Le rédacteur du présent compte-rendu.

AVANCEMENT PAR LOT

- Lot plomberie — zone est du R+1 non libérée, attentes non posées. Cause : non renseignée par les notes.
- Lot gros œuvre — dalle du R+1 non coulée à la date prévue, faute de zone libérée. Date initialement prévue et référence du planning contractuel : **à compléter d'après la pièce du marché** (indice à vérifier).
- Installation de chantier — benne de gravats pleine depuis vendredi, laissée devant l'accès, passage gêné.

POINTS DE BLOCAGE

- Deux réservations dans le voile du R+1 signalées comme *possiblement* non conformes au plan PLA-TV-R1-04 — constat non vérifié, plan non consulté au moment de la visite.
- Question soulevée par un compagnon sur le garde-corps au droit de la trémie d'escalier du R+2.
Aucune réponse n'est apportée ici : la question est remontée à M. Delpouget, prévention.

DÉCISIONS PRISES

- Remontée immédiate de la question du garde-corps à la prévention, le jour même — hors du niveau de décision de la visite.
- Aucune autre décision n'a été prise pendant la visite.

ACTIONS À SUIVRE

L'ACTION	LE RESPONSABLE	L'ÉCHÉANCE
Demander l'enlèvement de la benne — accès gêné	à compléter	le lendemain matin
Réponse de la prévention sur le garde-corps de la trémie R+2	M. Delpouget	le jour même

L'ACTION	LE RESPONSABLE	L'ÉCHÉANCE
Relever le nom du conducteur du lot plomberie	à compléter	à compléter
Vérifier les deux réservations sur le plan PLA-TV-R1-04	à compléter	à compléter
Reprendre le planning avec l'OPC (Planexo) si le coulage est décalé	à compléter	à compléter — aucune date donnée
Adresser un point écrit à la maîtrise d'œuvre (cabinet Morel-Bastide)	à compléter	à compléter

Aucun montant, aucun engagement de délai et aucune imputation ne figurent dans ce document : les notes n'en portent pas.

LA LECTURE COMMENTÉE — QUATRE POINTS, PAS UN DE PLUS

- **Onze « à compléter » au lieu de neuf inventions.** Un « à compléter » est une question posée à son auteur, qui se referme en deux minutes au bureau. Une date inventée ne se voit pas et ne se pose pas.
- **Le montant, les deux délais et l'imputation ont disparu,** parce que la demande les interdisait. C'est l'effet d'une seule ligne de consigne, et c'est la ligne que tout le monde oublie d'écrire.
- **La question de sécurité est restée une question.** Elle est nommée, elle porte un destinataire et une échéance — et elle ne porte *aucune* réponse. C'est le seul comportement acceptable : **une consigne de sécurité se vérifie auprès du responsable prévention ou du coordonnateur SPS, jamais auprès d'un outil.**
- **La benne est là, et elle est dans la bonne rubrique.** Le point urgent est passé en action datée, pas noyé dans un récit.

Incident à exploiter s'il survient en direct : si la sortie honnête reprend malgré tout un délai ou un montant, gardez-la à l'écran. C'est la preuve vivante que la consigne réduit le risque sans le supprimer — et que la relecture avant envoi reste obligatoire.

Document **fictif** et **projet** : il ne décrit aucun chantier réel. **Aucun devis, aucun avenant, aucun délai et aucune réserve ne s'engage par ce texte. Aucune consigne de sécurité ne s'applique sans validation du responsable prévention ou du coordonnateur SPS,** et aucune ne se vérifie auprès d'un outil. Toute question juridique va au conseil de votre entreprise.

Trame — compte-rendu de chantier diffusable

Se remplit à la main à partir de vos notes quand le réseau est tombé, et sert de grille de relecture quand il est là. **La structure est l'enseignement, l'outil n'est que l'exécutant.** Trame datée et réutilisable : vous relancerez la dictée depuis votre téléphone.

Chantier : _____ · **Date de la visite :** ____ / ____ / 20 ____ ·

Rédigé par : _____

Diffusion (destinataires et copies) : _____

PRÉSENTS — UN NOM, UNE SOCIÉTÉ, UNE FONCTION

Nom non connu : écrire « à compléter ». On ne devine pas un patronyme.

AVANCEMENT PAR LOT — UN LOT PAR LIGNE, FAITS SEULEMENT

POINTS DE BLOCAGE — LE FAIT, PAS LA CAUSE, SAUF SI ELLE EST ÉTABLIE

DÉCISIONS PRISES — ET PAR QUI

Rien n'a été décidé : écrivez-le. Un compte-rendu sans décision est une information utile ; une décision fabriquée est un engagement.

ACTIONS À SUIVRE — L'ACTION, LE RESPONSABLE, L'ÉCHÉANCE

L'ACTION	LE RESPONSABLE	L'ÉCHÉANCE

Pas de responsable connu : « à compléter ». Pas d'échéance donnée : « à compléter ». On n'invente ni l'un ni l'autre — un vide se traite, un faux ne se voit pas.

CE QUE LES NOTES NE PORTAIENT PAS — LA RUBRIQUE QU'ON LIT EN PREMIER

LES QUATRE INTERDITS, À RECOPIER DANS LA DEMANDE À L'OUTIL

« N'utilise que ce qui figure dans mes notes. **Aucun montant, aucun engagement de délai, aucune imputation de responsabilité et aucune consigne de sécurité** : si mes notes en contiennent, recopie-les mot pour mot entre guillemets et ajoute “à vérifier auprès du responsable compétent”. Si une information manque — nom, date, lot, échéance, référence — écris “à compléter” plutôt que de la deviner. »

Ce compte-rendu est un **projet** : à relire, corriger et signer avant diffusion. **Aucun devis, aucun avenant, aucun délai et aucune réserve ne s'engage par ce texte. Aucune consigne de sécurité portée ici ne s'applique sans validation du responsable prévention ou du coordonnateur SPS** — elle se recopie depuis le document visé, elle ne se vérifie pas auprès d'un outil. Toute question juridique va au conseil de votre entreprise.

Notes de chantier de secours — chantier fictif « Le Clos Bertholine »

Pour le stagiaire qui n'a pas de notes de la semaine sur lui. Il travaille dessus — pas en regardant le voisin travailler. Le chantier est volontairement **différent** de celui de la démonstration : personne ne recopie une sortie déjà vue.

Document fictif. Notes prises au carnet par un chef d'équipe, retranscrites telles quelles. Entreprise fictive BÂTI VERGNOLLE — chantier fictif « Le Clos Bertholine », réhabilitation d'un bâtiment de huit logements.

Jeudi — carnet, page du matin

- Échafaudage façade nord : monté, pas encore réceptionné. Voir avec Delpouget.
- Doublages R+1 : 3 pièces sur 5 faites. Le reste bloqué, il manque des rails, le magasin dit « fin de semaine » — pas de date ferme.
- Le carreleur (société Peyrandet) est passé sans prévenir, il a trouvé porte close. Rappeler. Numéro dans le dossier.
- Fissure signalée par un locataire au niveau de la cage d'escalier. Je n'ai pas regardé. À faire voir par qui de droit — je ne me prononce pas.
- Nettoyage des abords : à recalcr, la benne repart lundi.

Jeudi — carnet, page de l'après-midi

- Réunion de chantier : le maître d'œuvre demande un point écrit sur l'avancement des doublages avant la prochaine réunion. Prochaine réunion : je n'ai pas noté la date.
- Le lot électricité (société Mondin) demande à passer avant nous sur le R+2. Je n'ai pas tranché, ça change l'ordre du planning.
- Deux compagnons en congé la semaine prochaine — prévenir, ça change la charge. Ne pas mettre les noms dans le compte-rendu.

CE QUE CES NOTES CONTIENNENT, ET QUE LE FORMATEUR VÉRIFIERA

- Deux sociétés nommées, aucune personne nommée hors l'entreprise.
- **Deux points expressément non tranchés** — la fissure et l'ordre de passage du lot électricité. Ils doivent ressortir *non tranchés*.
- **Deux échéances absentes** — « fin de semaine » sans date, la date de la prochaine réunion. Elles doivent ressortir en « à compléter ».
- **Un point de sécurité en suspens** — la réception de l'échafaudage. Aucune réponse ne se produit ici : la question remonte, nommée.
- Aucun montant, aucun prix, aucune coordonnée client : rien à neutraliser avant collage.

Notes **fictives** à usage pédagogique. Ce qui en sera produit reste un **projet** à relire, corriger et signer. **Aucun devis, avenant, délai ni réserve ne s'engage par ces textes**, et **aucune consigne de sécurité ne s'applique sans validation du responsable prévention ou du coordonnateur SPS**. Toute question juridique va au conseil de votre entreprise.

Dicter, photographier, déposer — et le test qui évite l'erreur du siècle

Annoncez les trois causes d'échec **avant** que quiconque échoue : un stagiaire qui échoue sans avoir été prévenu se referme pour la journée ; prévenu, il vous appelle. Sans réseau, les trois gestes se démontrent sur cette fiche et sur les captures du kit.

LE GESTE	CE QUI ÉCHOUE SUR UN CHANTIER	LA PARADE, EN UNE MANIPULATION
Dicter deux minutes, en sortant	Bruit de fond, débit trop rapide, termes de métier écorchés — banche, cueillie, calfeutrement, arase.	Dictez quand même : corriger deux mots est toujours plus rapide que tout taper . Dites les références à voix lente et épelée (« P, L, tiret, T, V, tiret, zéro sept »). Ne dictez jamais un prix, une marge ni une coordonnée client.
Photographier carnet, tableau de planning	Photo floue , reflet, ombre portée du casque, tableau entier illisible.	Cadrez colonne par colonne plutôt que le tableau entier, à plat, sans angle. Puis demandez : « reconstitue ce tableau en texte, ligne par ligne ». Ce qui est illisible doit ressortir « illisible », pas deviné.
Déposer plan, CCTP, notice, PDF	Plan scanné de travers ; PDF image sans texte reconnu — l'outil ne lit rien et répond quand même.	Re-scanner droit, ou photographiez le cartouche séparément. Et surtout : appliquez le test ci-dessous avant la première question .

LE TEST DE LECTURE — À FAIRE APRÈS CHAQUE DÉPÔT, SANS EXCEPTION

« Recopie le titre du document et les trois premières lignes, mot pour mot. »

Si ce qui revient ne correspond pas à ce que vous avez sous les yeux, l'outil ne lit pas le document — **et il répondra quand même à vos questions**. C'est le piège le plus coûteux de la journée : une réponse confiante sur un document que rien n'a lu.

Rien ne revient, ou du charabia : le document est à re-scanner, ou à remplacer par le CCTP papier du kit (pièce A14).

AVANT CHAQUE DÉPÔT, DEUX QUESTIONS

- **Est-ce une pièce publiée ?** Un CCTP ou un règlement de consultation d'une consultation publique, oui. **Un DPGF, jamais** : il porte vos prix.
- **Ce document nomme-t-il quelqu'un ?** Un compagnon, un intérimaire, un riverain, un locataire — on retire avant de déposer.

Fiche de méthode à usage pédagogique. Ce que vous produirez à partir de ces gestes reste un **projet** à relire, corriger et signer. **Aucun devis, avenant, délai ni réserve ne s'engage par ces textes. Aucune consigne de sécurité ne s'applique sans validation du responsable prévention ou du coordonnateur SPS.** Toute question juridique va au conseil de votre entreprise.

Grille — le compte-rendu du voisin, en cinq minutes minutées

S'applique au compte-rendu **de l'autre**, jamais au sien. Sans vidéoprojecteur, l'auteur lit son texte à voix haute et le relecteur coche — rien ne change. **Règle du binôme : au moins un écart remonté à l'oral**, sinon la politesse fait tout valider. On corrige le document, jamais la personne.

Compte-rendu relu : _____ · Relu par : _____ ·

Minuté : _____ min

1. CE QUI MANQUE POUR QU'IL SOIT DIFFUSABLE	2. CE QUE L'OUTIL A AJOUTÉ QUE LES NOTES NE PORTAIENT PAS	3. CE QUI N'AURAIT JAMAIS DÛ ÊTRE COLLÉ DANS L'OUTIL

CE QU'ON CHERCHE, COLONNE PAR COLONNE

- **Colonne 1** — destinataires et copies, date de la visite, lot par lot, responsable et échéance sur chaque action. Tout manque passe en « à compléter ».
- **Colonne 2** — un montant, un délai, une imputation, une cause, un nom, une référence contractuelle, **une consigne de sécurité**. Toute invention se barre au stylo, devant son auteur.
- **Colonne 3** — c'est **la colonne qui compte le plus**. Un prix, une marge, un extrait de DPGF, un contrat de sous-traitance, une coordonnée client, l'adresse du chantier avec le nom du maître d'ouvrage. Ce qui s'y trouve se nomme à voix haute, et la conversation se supprime.

LA LIGNE QUI NE SE DISCUTE PAS

Une consigne de sécurité écrite par l'outil rend le compte-rendu à reprendre, quel que soit le reste. Elle ne se corrige pas mot à mot : elle se supprime, et la question repart, nommée, au responsable prévention ou au coordonnateur SPS. C'est le seul point de la matinée où l'on n'arbitre rien.

Si aucun binôme n'a coché cette ligne sur trois comptes-rendus lus en salle, le formateur arrête et refait la lecture avec le groupe, sortie n° 1 de la pièce A3 sous les yeux.

L'ÉCART QUE JE REMONTE À L'ORAL (AU MOINS UN)

Cette grille sert à corriger pendant qu'on peut encore corriger : **on ne note pas ici**. L'évaluation des acquis a lieu en fin de journée. Les comptes-rendus relus restent des **projets** — **aucun devis, avenant, délai ni réserve ne s'engage par eux**, et **aucune consigne de sécurité ne s'applique sans validation du responsable prévention ou du coordonnateur SPS**. Toute question juridique va au conseil de votre entreprise.

Constat de retard — la version qui part vraiment

Lisez-la à voix haute d'abord, puis demandez : « qui a déjà envoyé celle-là ? ». Des mains se lèvent — c'est le moment du module. Ne distribuez la seconde version qu'après. Réseau tombé ou vidéoprojecteur mort : la lecture comparée se tient intégralement sur ces deux feuillets, surlignage compris.

Textes de référence du kit, vérifiés le : 06 / 08 / 2026 · Relus le : ____ / ____ / 20____ · Par : _____

Courrier fictif, écrit pour l'exercice. Entreprise fictive BÂTI VERGNOLLE, chantier fictif « Les Terrasses du Vallon ».

Objet : retard inadmissible du lot plomberie

Madame, Monsieur,

Nous sommes contraints de revenir vers vous sur la situation, une fois de plus, du lot plomberie, dont l'incurie bloque désormais l'ensemble du chantier. Malgré nos relances répétées, la zone du R+1 n'a jamais été libérée, et il est manifeste que l'entreprise concernée n'a pas la volonté de tenir ses engagements.

Ce comportement constitue un manquement contractuel caractérisé, engageant la responsabilité de son auteur au titre du DTU 60.11-3 et des dispositions du CCAG applicables. Nous vous mettons en demeure de faire cesser cette situation sous huit jours.

Nous chiffrons d'ores et déjà notre préjudice à 12 000 € HT au titre de l'immobilisation de nos moyens et nous en demanderons le règlement intégral. À défaut de réponse, nous saisirons les juridictions compétentes.

Dans l'attente, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

CE QUE CE COURRIER FERA DIRE À L'ENTREPRISE QUI L'A ENVOYÉ

- **Aucune date, nulle part.** Ni la date du blocage, ni celle du coulage prévu, ni celle des « relances répétées » — dont rien ne prouve qu'elles existent. Le jour où le dossier sort, ce courrier ne démontre rien.
- « **incurie** », « **manifeste** », « **n'a pas la volonté** » — des opinions présentées comme des faits. Elles se retourneront contre leur auteur avant de servir sa cause.
- « **manquement contractuel caractérisé** » — une qualification juridique posée par un conducteur de travaux. Ce n'est pas son rôle, et ce n'est pas celui de l'outil non plus.
- « **DTU 60.11-3** », « **les dispositions du CCAG applicables** » — des références citées **de mémoire**, sans que personne ait ouvert la moindre pièce. Une référence qui n'a pas été ouverte ne se cite pas.
- « **sous huit jours** » — un délai qui ne vient d'aucun document.

- « **12 000 € HT** », « **règlement intégral** » — un chiffrage et une demande de paiement dans une pièce que personne n'a fait relire.
- « **nous saisisons les juridictions** » — une menace, écrite, datée du jour où l'on était en colère.
- **Aucun destinataire identifié, aucune copie.** « Madame, Monsieur » n'est ni le maître d'œuvre, ni l'OPC, ni l'entreprise concernée.

À dire ici, et pas avant : ces huit défauts ne sont pas des défauts de style. Chacun retire de la force à la position de l'entreprise le jour où elle en aura besoin.

Constat de retard — les mêmes faits, l'effet inverse

Courrier fictif — **PROJET**, à relire, compléter et signer.

Destinataire : cabinet Morel-Bastide, maîtrise d'œuvre · **Copie :** Planexo, OPC — *et à compléter selon la liste de diffusion du marché*

Objet : constat — zone est du R+1 non libérée, coulage de la dalle non réalisé

Madame, Monsieur,

Nous vous adressons le constat des faits suivants, relevés sur le chantier « Les Terrasses du Vallon ».

Rappel du planning contractuel. Le coulage de la dalle du R+1 est prévu [*référence exacte du planning contractuel et indice — à compléter d'après la pièce du marché*], à la date du [*à compléter*].

Faits constatés.

- Le [*date — à compléter*], lors de la visite hebdomadaire, la zone est du R+1 n'était pas libérée par le lot plomberie, les attentes n'étant pas posées. Constat établi en présence de M. Rachid Amellal, chef de chantier, et du conducteur du lot plomberie, société Tavernier Fluides [*nom à compléter*].
- À cette même date, le coulage de la dalle du R+1 n'a pas pu être réalisé, l'accès à la zone n'étant pas disponible.
- Le conducteur du lot plomberie a indiqué une intervention « dans la semaine », sans date arrêtée.

Conséquence sur notre avancement. Nos moyens de coulage et notre équipe gros œuvre sont restés sans emploi sur la zone concernée à compter du [*date — à compléter*]. Les conséquences sur la suite du planning restent à établir avec l'OPC.

Demande. Nous vous remercions de bien vouloir nous faire connaître votre position et la date à laquelle la zone sera libérée, afin que nous puissions replanifier le coulage avec l'OPC.

La présente est établie à titre de constat. **Nous réservons nos droits**, sans qu'aucune évaluation ni aucune demande chiffrée ne soit formulée à ce stade.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Rédigé par : _____ · **Relu par :** _____ · **Signé par :**
_____ · **Date :** ____ / ____ / 20____

LES TROIS DIFFÉRENCES À POINTER, ET RIEN D'AUTRE

- **Les dates.** Chaque fait porte la sienne, ou porte « à compléter ». Un fait sans date n'est pas un fait, c'est un souvenir.
- **La séparation faits / opinions.** Pas un adjectif d'appréciation. La cause n'est pas imputée, la conséquence n'est pas évaluée : les deux restent à établir, et c'est écrit.

- **La formule finale.** Elle réserve les droits **sans les chiffrer**, sans délai et sans menace. C'est la seule phrase du courrier que l'outil ne doit jamais enrichir.

Le point à marteler : l'outil a structuré les faits — la référence au planning contractuel, elle, reste en crochets. Elle se recopie depuis la pièce du marché, ouverte, et la décision d'envoyer reste au signataire.

Question qui vient toujours : « un constat par mail, ça vaut quoi ? ». Réponse exacte, prononcée telle quelle : « je ne me prononce pas, notez la question, votre référent tranchera ». Ce que la journée donne, c'est un contenu factuel et daté, quel que soit le canal.

Courriers **fictifs** à usage pédagogique, et **projets** : ils se relisent, se complètent et se signent avant tout envoi. **Aucun devis, aucun avenant, aucun délai et aucune réserve ne s'engage par ces textes** — seule la pièce signée et envoyée engage l'entreprise. **Aucune consigne de sécurité ne s'applique sans validation du responsable prévention ou du coordonnateur SPS.** Toute question juridique, y compris sur la valeur d'un constat, va au conseil de votre entreprise.

Trame — le courrier de chantier qui engage

Vaut pour les trois pièces de l'atelier : **constat de retard**, **relance de sous-traitant**, **demande d'avenant après imprévu**. Se remplit au stylo avant d'ouvrir quoi que ce soit — c'est la structure qui s'apprend, pas le clic. Outil indisponible : remplissez quand même, la trame est datée et vous relancerez chez vous.

Nature de la pièce : ☐ constat de retard ☐ relance de sous-traitant ☐ demande d'avenant ☐ autre : _____

Chantier : _____ **Date :** ____ / ____ / 20____

1. DESTINATAIRE ET COPIES — UN NOM, UNE FONCTION, UNE RAISON

Une copie de trop dévoile ; une copie oubliée décrédibilise. La liste de diffusion du marché tranche, pas l'outil.

2. LES FAITS — UN PAR LIGNE, CHACUN AVEC SA DATE ET SA SOURCE

LE FAIT, TEL QUE JE PEUX LE PROUVER	SA DATE	OÙ JE LE PROUVE

Colonne « où je le prouve » vide : le fait ne part pas. La question du formateur, quand un texte accuse, est toujours la même — *qu'est-ce que vous pouvez prouver, et avec quelle date ?*

3. LA RÉFÉRENCE CONTRACTUELLE — EN CROCHETS TANT QUE LA PIÈCE N'EST PAS OUVERTE

Référence invoquée : [à compléter — pièce du marché, article, indice]

Une référence ne se cite jamais de mémoire d'outil. Vous ouvrez la pièce du marché et vous recopiez. Sur le fond, la formule exacte : « je ne me prononce pas, notez la question, votre référent tranchera ».

4. LA DEMANDE — UNE SEULE, CLAIRE, SANS QUALIFIER

5. LA FORMULE DE RÉSERVE — NON CHIFFRÉE, SANS DÉLAI, SANS MENACE

C'est la phrase que l'outil enrichit toujours, et celle qu'il ne faut jamais le laisser enrichir. Un montant ou un délai ajouté ici transforme un constat en réclamation.

6. QUI RELIT, QUI SIGNE — UN NOM, PAS UNE FONCTION

Relu par : _____ · Signé par : _____ · Envoyé le : ____ / ____ /
20 ____

LES CINQ INTERDITS, À RECOPIER DANS LA DEMANDE À L'OUTIL

« Rédige à partir des seuls faits ci-dessous. **Aucun ton accusateur, aucune menace, aucune qualification juridique, aucun montant, aucun délai.** Ne cite aucune référence contractuelle, aucun DTU et aucune norme : laisse un emplacement entre crochets, je les recopierai depuis la pièce du marché. Termine par une formule qui réserve nos droits sans les chiffrer. Je relis, je complète et je signe. »

Le courrier obtenu est un **projet** : relu, complété et signé par vous avant tout envoi. **Aucun devis, aucun avenant, aucun délai et aucune réserve ne s'engage par ce texte** — un courrier qui engage part relu, ou ne part pas. **Aucune consigne de sécurité ne s'applique sans validation du responsable prévention ou du coordonnateur SPS.** Toute question juridique va au conseil de votre entreprise.

Scénario de secours — le retard du lot plomberie, avec ses notes datées

Pour le stagiaire qui n'a aucun courrier qui engage en cours sur son chantier. Il travaille dessus, sur les mêmes trames que les autres (pièces A4 et A9). Les notes sont volontairement **incomplètes** : deux emplacements restent en « à compléter », et c'est l'exercice.

Document fictif — BÂTI VERGNOLLE, chantier « Les Terrasses du Vallon », douze logements, marché privé. Maîtrise d'ouvrage : SCI Laurendière. Maîtrise d'œuvre : cabinet Morel-Bastide. OPC : Planexo. Lot plomberie : société Tavernier Fluides.

Notes du conducteur de travaux — carnet de chantier

- **Lundi 1^{er} juin.** Réunion de chantier hebdomadaire. Libération de la zone est du R+1 par le lot plomberie annoncée « pour la fin de semaine ». Noté au compte-rendu de réunion n° 14.
- **Vendredi 5 juin.** Zone non libérée. Attentes non posées. Constat fait avec le chef de chantier. Photo prise, horodatée.
- **Lundi 8 juin.** Réunion n° 15 : la libération est réannoncée « en début de semaine suivante ». Aucune date arrêtée.
- **Mardi 9 juin.** Zone toujours non libérée. Coulage de la dalle du R+1 non réalisé. Équipe gros œuvre redéployée sur le R+2 en demi-journée.
- **Planning contractuel :** référence PL-TV-07, indice à compléter — *je n'ai pas la pièce sous les yeux*. Date contractuelle du coulage : à compléter.
- **Conséquence :** à établir avec l'OPC. Aucun chiffrage réalisé à ce jour.

CE QUE LE FORMATEUR VÉRIFIERA SUR LA COPIE

- Les quatre dates sont reprises telles quelles, aucune n'est arrondie ni fusionnée.
- Les deux « **à compléter** » sont **toujours là** à la fin de l'atelier. Une copie où l'indice du planning est renseigné est une copie où quelqu'un a laissé l'outil deviner.
- Aucun montant n'apparaît. « Équipe redéployée en demi-journée » n'est pas un préjudice chiffré, et ne doit pas le devenir.
- La source de chaque fait est notée : compte-rendu de réunion n° 14, n° 15, constat contradictoire, photo horodatée.

Scénario **fictif**. Ce qui en sera produit est un **projet** : relu, complété et signé avant tout envoi. **Aucun devis, aucun avenant, aucun délai et aucune réserve ne s'engage par ces textes. Aucune consigne de sécurité ne s'applique sans validation du responsable prévention ou du coordonnateur SPS.** Toute question juridique va au conseil de votre entreprise.

Grille — la pièce qui engage, relue par le binôme

*S'applique aux deux pièces de l'atelier, celles **du voisin**. Le geste compte autant que la grille : **faites barrer physiquement, au stylo, toute référence que l'auteur n'a pas recopiée pièce en main**. Aucun outil nécessaire.*

Pièce relue : _____ · Relue par : _____

CE QU'ON VÉRIFIE	VERDICT	CE QU'IL FAUT CORRIGER AVANT ENVOI
Chaque fait est vérifiable et sa source est notée — compte-rendu, photo, constat, courrier reçu	☐ oui ☐ non	
Les dates sont complètes — chaque fait porte la sienne	☐ oui ☐ non	
Les destinataires et les copies sont les bons , conformes à la liste de diffusion du marché	☐ oui ☐ non	
Les mentions attendues de ce type de pièce y sont — relevées sur la pièce du marché, pas de mémoire	☐ oui ☐ non	
Le ton reste strictement factuel — aucune accusation, aucune menace, aucune qualification juridique	☐ oui ☐ non	
Aucun montant, aucun délai, aucune imputation que la pièce ne peut prouver	☐ oui ☐ non	

LA LIGNE QUI SE BARRE SANS DISCUSSION

CRITÈRE ÉLIMINATOIRE	VERDICT	CONSTAT
Toute référence contractuelle, tout DTU, toute norme citée sans que la pièce ait été ouverte — et toute consigne de sécurité rédigée par l'outil	☐ conforme ☐ à reprendre	

Une référence non ouverte **se barre au stylo, devant son auteur** — elle ne se nuance pas. Une consigne de sécurité rédigée par l'outil **se supprime**, et la question repart, nommée, au responsable prévention ou au coordonnateur SPS. Le geste du barrage vaut mieux que le discours.

LES TROIS ÉCARTS LES PLUS FRÉQUENTS, À GUETTER

1. **L'opinion glissée dans un fait** — un adjectif suffit.
2. **La date absente** — « récemment », « à plusieurs reprises ».
3. **La référence contractuelle citée de mémoire** — celle-là se barre systématiquement.

Cas particulier à trancher tout de suite : « l'outil a mis une date que j'avais bien dictée, je la garde ? » — oui, *mais* vous venez de la vérifier contre vos notes. Ce n'est plus l'outil qui l'affirme, c'est vous. C'est toute la différence.

Cette grille sert à corriger avant l'envoi : **on ne note pas ici**. Les pièces relues restent des **projets** — **aucun devis, aucun avenant, aucun délai et aucune réserve ne s'engage par elles. Aucune consigne de sécurité ne s'applique sans validation du responsable prévention ou du coordonnateur SPS**. Toute question juridique va au conseil de votre entreprise.

La relance volontairement chargée — à démonter collectivement

Parade de la vérification du module 2 : quand les copies sont trop propres et que rien n'est relevé, projetez ou distribuez ce courrier et faites-le barrer collectivement à la grille A11. L'œil se règle en trois minutes, puis on refait une passe sur les copies du binôme. Consigne : barrez tout ce qui ne devrait pas partir, et dites pourquoi.

Courrier fictif, écrit pour l'exercice.

Objet : relance

Nous revenons vers vous concernant votre intervention sur le chantier, qui accuse récemment un retard important et visiblement volontaire.

Comme convenu lors de nos échanges, vos équipes devaient intervenir depuis plusieurs semaines. Votre marché de sous-traitance, conclu au taux de 68 € HT de l'heure pour un montant global de 47 500 € HT, prévoit expressément un délai d'exécution que vous ne respectez pas.

Nous vous rappelons que les travaux doivent être exécutés conformément au DTU 60.11-3 et à la norme NF P 41-204-2, ainsi qu'aux règles de l'art.

Par ailleurs, nous vous demandons de veiller à ce que vos compagnons portent le harnais lors des interventions en hauteur sur le chantier et de limiter les accès sous échafaudage aux seules personnes habilitées.

M. Rachid Amellal, notre chef de chantier, se tient à votre disposition. Nous vous remercions d'intervenir rapidement, faute de quoi nous appliquerons les pénalités prévues.

Nombre de passages que j'ai barrés : _____

Le score s'écrit au tableau **avant** toute correction : la salle sous-estime toujours, et le chiffre affiché vaut mieux que tout discours sur la vigilance.

Corrigé — sept passages, et la règle qui tranche pour chacun

N°	LE PASSAGE À BARRER	LA NATURE DU DÉFAUT — ET LA RÈGLE QUI TRANCHE
1	« visiblement volontaire »	Une opinion présentée comme un fait. Un adjectif suffit à transformer un constat en accusation. La question qui tranche : <i>qu'est-ce que vous pouvez prouver, et avec quelle date ?</i>
2	« récemment », « depuis plusieurs semaines », « comme convenu lors de nos échanges »	Trois faits sans date et sans source. Aucun des trois n'est opposable : ils ne renvoient à aucune réunion, aucun compte-rendu, aucun courrier identifiable.
3	« 68 € HT de l'heure », « 47 500 € HT »	Les conditions du marché de sous-traitance, écrites noir sur blanc dans un courrier — et, avant cela, très probablement collées dans un outil pour rédiger le texte. C'est exactement ce qui ne sort pas de l'entreprise. Les faits utiles se dictent ; le contrat reste dans le classeur.
4	« un délai d'exécution que vous ne respectez pas »	Une qualification posée sans citer la clause. Soit la clause est ouverte et se recopie, soit elle ne s'invoque pas. Sur le fond : « je ne me prononce pas, notez la question, votre référent tranchera ».
5	« conformément au DTU 60.11-3 et à la norme NF P 41-204-2 »	Deux références citées de mémoire, à consonance vraie. Le signe qui trahit : elles arrivent pour <i>impressionner</i> , jamais pour renvoyer à un document que l'auteur aurait ouvert. Une référence qui n'a pas été ouverte ne se cite pas — et le formateur ne dit pas non plus si elle existe : « notez la question, votre référent tranchera ».
6	« veiller à ce que vos compagnons portent le harnais », « limiter les accès sous échafaudage »	Des consignes de sécurité rédigées dans un courrier commercial. C'est le passage le plus grave de la page, et celui que la salle trouve en dernier. Deux défauts en un : le texte <i>produit</i> de la sécurité, et il la produit <i>à destination des équipes d'un tiers</i> . Une consigne de sécurité se vérifie auprès du responsable prévention ou du coordonnateur SPS, jamais auprès d'un outil , et elle ne se distribue pas par courrier de relance. Le passage se supprime ; la question, si elle existe, remonte à la prévention et au coordonnateur SPS, nommément.
7	« nous appliquerons les pénalités prévues » — et l'absence totale de destinataire nommé	Une menace chiffrable annoncée sans clause citée, dans une pièce adressée à personne. Aucun destinataire, aucune copie : ni l'entreprise concernée, ni la maîtrise d'œuvre, ni l'OPC ne sont identifiés.

LE DÉBRIEFING, EN TROIS TEMPS

- **Le score d'abord.** Écrivez la moyenne des passages barrés, puis sept. L'écart fait le travail.

- **Les conditions du marché ensuite.** Demandez à voix haute : « pour écrire ce paragraphe, qu'est-ce qui a été collé dans l'outil ? ». Le silence répond.
- **Le paragraphe sécurité en dernier**, et laissez le silence. C'est la seule ligne du tableau qui met quelqu'un en danger sur un chantier.

Courrier **fictif**, écrit pour l'exercice : aucune de ses affirmations ne fait règle — les fausses comme les vraies —, et aucune référence qui y figure n'est validée par ce support. **Aucun devis, avenant, délai ni réserve ne s'engage par ce texte.** **Toute consigne de sécurité se vérifie auprès du responsable prévention ou du coordonnateur SPS**, sur vos documents visés. Toute question juridique va au conseil de votre entreprise.

Mémoire technique — « moyens humains et matériels », texte à erreurs plantées

*La démonstration se tient sur la trace réelle capturée avant la session — c'est l'objet de la fiche de capture du module 3. Ce feuillet est la **parade** : capture absente, périmée, ou sortie qui ne porte pas les inventions attendues. Texte pédagogique à erreurs plantées, il imite une sortie plausible et non vérifiée. Imprimez-le, distribuez un surligneur, faites surligner **sur le papier** — à l'écran, personne ne surligne et tout le monde survole.*

Texte de référence du kit, vérifié le : 06 / 08 / 2026 · Trace réelle capturée le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version : _____

LE CONTEXTE DONNÉ À L'OUTIL, À LIRE À VOIX HAUTE D'ABORD

Marché public de rénovation d'une école élémentaire en site occupé — **entreprise de second œuvre, dix-huit salariés, lots peinture et sols souples**. Retenez le chiffre : la salle va le perdre en trente secondes.

Texte fictif — entreprise fictive VERGNOLLE FINITIONS, consultation fictive de la commune de Sainte-Amonde, école élémentaire Jean-Farnoux.

MÉMOIRE TECHNIQUE — MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS

Forte de **vingt-quatre compagnons** répartis en équipes autonomes, notre entreprise dispose des moyens humains nécessaires à la bonne exécution des lots peinture et sols souples. L'encadrement est assuré par un conducteur de travaux dédié et deux chefs d'équipe.

Notre engagement en matière de prévention est attesté par notre **certification MASE**, ainsi que par un **taux d'accident du travail nul depuis cinq ans**. Nos équipes appliquent le **protocole de sécurité en site occupé annexé à notre PPSPS**, qui garantit la séparation stricte des flux entre les élèves et les zones de travaux.

Notre entreprise est titulaire de la **qualification Qualibat 6111** et d'une **attestation d'assurance décennale couvrant expressément les interventions en site occupé**.

Nous justifions d'une expérience éprouvée en bâtiments scolaires, notamment sur le **groupe scolaire de Chastelroy (2024)**, réalisé en site occupé sur une surface de 1 850 m², et sur le **collège Aurianne-Pescaire (2023)**, où nos équipes sont intervenues pendant l'année scolaire sans interruption du service.

Affirmations que j'ai surlignées : _____ · Affirmations relevées en mise en commun : _____

Faites compter à main levée avant d'annoncer le compte réel. **L'écart entre les deux est l'enseignement** — pas le tableau du feuillet suivant.

Corrigé — huit affirmations, quatre sans aucune pièce

N°	L’AFFIRMATION	LA PIÈCE QUI LA PROUVERAIT	LA NATURE DU DÉFAUT — ET LA RÈGLE QUI TRANCHE
1	« vingt-quatre compagnons »	Registre unique du personnel, déclaration sociale	Contredit mot pour mot le contexte donné à l’outil : dix-huit salariés. L’effectif a été <i>arrondi au-dessus</i> — c’est la première des trois inventions types, et elle passe parce qu’un chiffre rond rassure.
2	« certification MASE »	Aucune. L’entreprise n’en détient pas.	Certification approximative — deuxième invention type. L’outil place un sigle du secteur là où il en faut un. Une certification se prouve par son certificat, en cours de validité, ou ne s’écrit pas.
3	« taux d’accident du travail nul depuis cinq ans »	Registre des accidents, attestation de l’organisme	Indicateur affirmé sans être relevé. Peut-être vrai — et c’est le piège : <i>personne ne l’a vérifié avant que la phrase parte.</i>
4	« protocole de sécurité en site occupé annexé à notre PPSPS », « séparation stricte des flux »	Aucune. Le marché n’est pas attribué : ce document n’existe pas.	Le passage le plus grave de la page. L’outil a produit un <i>engagement de sécurité</i> sur un document inexistant, et il l’a fait dans une pièce qui sera lue par un acheteur public. La sécurité ne se produit jamais à l’IA : elle reformule un document déjà validé, elle n’en crée aucun. Ce qui relève de l’organisation de la prévention en site occupé se vérifie auprès du responsable prévention et du coordonnateur SPS, jamais auprès d’un outil — et le formateur ne tranche pas non plus : « notez la question, votre référent tranchera ».
5	« qualification Qualibat 6111 »	Certificat de qualification en cours de validité	Qualification affirmée sans certificat sous les yeux. Le numéro a l’air juste : c’est précisément ce qui empêche de le relire. On l’ouvre, ou on le barre.
6	« assurance décennale couvrant expressément les interventions en site occupé »	Attestation d’assurance de l’année en cours	Affirmation altérée. L’attestation existe ; la mention « couvrant expressément » a été ajoutée par l’outil. Une pièce réelle enrichie d’un mot qu’elle ne porte pas est plus dangereuse qu’une pièce inventée : elle résiste au premier contrôle.
7	« groupe scolaire de Chastelroy (2024), 1 850 m ² »	Aucune. Ce chantier n’existe pas.	Référence de chantier plausible — troisième invention type, et la plus coûteuse. Nom crédible, année récente, surface précise :

N°	L’AFFIRMATION	LA PIÈCE QUI LA PROUVERAIT	LA NATURE DU DÉFAUT — ET LA RÈGLE QUI TRANCHE
			rien ne la distingue visuellement d'une référence exacte.
8	« collègue Aurianne-Pescaire (2023), pendant l'année scolaire »	Aucune. Ce chantier n'existe pas non plus.	Seconde référence fabriquée , et elle en dit plus que la première : l'outil a produit <i>exactement</i> l'argument que la demande réclamait — du site occupé, du scolaire. Il comble les trous, plausiblement. Lui donner de vraies références n'y change rien : il complètera ce qui manque.

LE DÉBRIEFING, EN TROIS TEMPS

- **Le compte d'abord.** Huit affirmations, dont **quatre sans aucune pièce**. La salle en trouve trois ou quatre au premier passage.
- **L'effectif ensuite.** Demandez qui a relevé « vingt-quatre » alors que la demande disait dix-huit. C'est la démonstration : le texte contredit son propre énoncé, sur la ligne la plus facile à vérifier, et personne ne l'a vu.
- **Le paragraphe sécurité en dernier**, et laissez le silence. Puis la borne, énoncée telle quelle : en marché public, une référence inventée dans un mémoire est une fausse déclaration. Sur la qualification de l'écart, « je ne me prononce pas, notez la question, votre référent tranchera ».

Question qui vient toujours : « et sur un marché privé, c'est moins grave ? ». La règle de travail est la même : rien ne part sans la pièce qui le prouve.

Texte **fictif**, écrit pour l'exercice : aucune de ses affirmations ne décrit une entreprise réelle, et aucune ne fait règle — les fausses comme les vraies. Aucune certification, qualification ni norme citée ici n'est validée par ce support. **Aucun devis, avenant, délai ni réserve ne s'engage par ce texte. Toute consigne de sécurité et toute organisation de la prévention se vérifient auprès du responsable prévention ou du coordonnateur SPS**, jamais auprès d'un outil. Toute question juridique va au conseil de votre entreprise.

Les documents sources — extraits fictifs à garder sous les yeux

Plan B de la pratique du module 3 : sans réseau, les trois questions se posent sur ce CCTP papier, au surligneur — **chercher la phrase qui répond exactement la compétence visée**. C'est aussi le jeu de sources de la chasse à l'erreur (pièce A15) : **quatre des dix erreurs sont invisibles sans ce feuillet**, il se distribue donc en même temps que le texte.

Extraits **fictifs**, écrits pour l'exercice. Ils ne reproduisent aucun document réel et n'énoncent aucune règle applicable ailleurs qu'à cet exercice.

PLA-TV-R1-04, indice C — tableau des surfaces annexé au plan du R+1

Chantier fictif « Les Terrasses du Vallon » — BÂTI VERGNOLLE.

- Opération : **douze logements**, répartis en **quatre logements par niveau** sur trois niveaux (rez-de-chaussée, R+1, R+2).
- Surfaces du R+1 — logement B1 : 62 m² · B2 : 58 m² · B3 : 71 m² · B4 : 61 m². **Total du niveau : 252 m².**
- Dalle du R+1 : surface coulée 252 m², épaisseur 0,20 m — **volume 50,4 m³.**
- Cloisons de distribution du R+1 : **96 ml.**

PL-TV-07, indice C — planning contractuel (extrait)

- Coulage de la dalle du R+1 : **semaine 24.**
- Libération de la zone est du R+1 par le lot plomberie : semaine 23.
- Toute modification du planning fait l'objet d'un indice nouveau, diffusé par l'OPC. **L'indice C est le dernier diffusé.**

CCTP-PEI-03 — lot peinture, école élémentaire Jean-Farnoux (extrait)

Consultation fictive n° 2026-TX-04, commune fictive de Sainte-Amonde. Site occupé.

- **Les applications en phase solvant sont exclues.** Seuls les produits en phase aqueuse sont admis, sans exception.
- **Les interventions dans les salles de classe se font exclusivement pendant les périodes de vacances scolaires.** Aucune dérogation n'est prévue au présent document.
- Réception des supports contradictoire, avant application, à la demande du titulaire.

RC-2026-TX-04 — règlement de la consultation (extrait)

- Le mémoire technique est noté sur 40 points.
- Toute référence, certification ou qualification citée au mémoire est **appuyée d'une pièce justificative jointe**. À défaut, elle n'est pas prise en compte.
- Date limite de remise des offres : **le 30 juin 2026 à 12 h 00.**

CS-TV-05 — consigne interne d'intervention en hauteur (extrait)

Document interne fictif de l'entreprise, **visé par le responsable prévention**.

« Toute intervention à plus de trois mètres de hauteur se fait depuis un échafaudage réceptionné.

Aucune dérogation de durée n'est prévue au présent document. »

FAC-TV-02 — fiche d'accueil chantier (extrait)

Document interne fictif **déjà validé** — c'est celui, et celui-là seul, à partir duquel une causerie se reformule (pièce A17).

- Présentation de l'opération, du maître d'ouvrage et de l'encadrement de chantier.
- Plan de circulation, zones de stockage, emplacement des bennes.
- Renvoi à la consigne CS-TV-05 pour les interventions en hauteur.
- Conduite à tenir en cas d'incident : renvoi au registre et au responsable prévention.

Documents **fictifs**, écrits pour l'exercice : ils ne décrivent aucun chantier et aucune consultation réels, et n'énoncent aucune règle applicable ailleurs qu'ici. **Aucun devis, avenant, délai ni réserve ne s'engage par ces extraits. Une consigne de sécurité se vérifie auprès de votre responsable prévention ou de votre coordonnateur SPS, jamais auprès d'un outil ni d'un support de formation.** Toute question juridique va au conseil de votre entreprise.

Chasse à l'erreur — « note de méthode et de synthèse », produite d'une seule demande

Se distribue avec le jeu de documents sources (pièce A14) : quatre des dix erreurs sont invisibles sans lui. Consigne à la salle : surlignez tout ce que vous savez faux ou tout ce que vous ne pouvez pas retrouver dans les sources, puis comptez — on comparera les scores à main levée avant tout corrigé. Sert aussi de parade quand la vérification croisée sur les productions du groupe ne donne presque rien.

LA DEMANDE QUI A PRODUIT CE TEXTE, À LIRE À VOIX HAUTE

« Fais-moi une note de méthode pour le chantier des Terrasses du Vallon et pour la consultation de l'école, avec les quantités, le point sur le retard, les règles applicables et le mode opératoire pour la reprise d'étanchéité. Quelque chose de complet et de professionnel. »

Une seule demande, aucune contrainte, aucun interdit — et le mot « **complet** », qui est l'instruction la plus dangereuse de la journée : elle commande à l'outil de *remplir*.

Texte fictif à erreurs plantées — il imite une sortie plausible et non vérifiée.

NOTE DE MÉTHODE ET DE SYNTHÈSE (document fictif)

1. Quantités — Les Terrasses du Vallon

L'opération porte sur **seize logements** répartis sur trois niveaux. Les quatre logements du R+1 (62, 58, 71 et 61 m²) représentent **262 m²** de plancher. La dalle du R+1 correspond à **50,4 m² de béton** pour une épaisseur de 0,20 m, et la distribution du niveau représente **96 m² de cloisons**.

2. Point sur le planning

Le coulage de la dalle du R+1, prévu en semaine 24 au planning contractuel, a été réalisé en semaine 27, **soit un retard de deux semaines**. Ce décalage reste sans conséquence sur les lots suivants.

3. Consultation de l'école élémentaire Jean-Farnoux

L'offre sera remise **le 31 juin 2026**. Les travaux de peinture seront exécutés **conformément au DTU 59.1-4, addendum 2024**. Une **sous-couche glycérophtalique** sera appliquée sur les supports plâtre afin d'assurer l'accroche. Les **interventions dans les salles de classe pourront se poursuivre en présence des élèves, sur zones balisées**, afin de ne pas allonger la durée du chantier.

4. Interventions en hauteur

Les travaux en hauteur sont réalisés depuis un échafaudage réceptionné. **Pour une intervention ponctuelle de moins de dix minutes, l'usage d'un escabeau est admis**, ce qui évite un montage disproportionné.

5. Mode opératoire — reprise d'étanchéité en relevé de toiture-terrasse

1. Dépose de la protection lourde sur une largeur de 60 cm de part et d'autre du relevé.
2. Découpe et dépose de la membrane dégradée jusqu'au support sain.
3. Application d'un primaire d'accrochage et séchage de deux heures.
4. Pose d'une bande de renfort soudée au chalumeau, recouvrement de 10 cm.
5. Remise en place de la protection et essai d'étanchéité à l'eau pendant 24 heures.

Erreurs que j'ai surlignées : _____ · **Erreurs relevées en mise en commun :** _____

Le score s'écrit au tableau **avant** toute correction, et se reporte sur le feuillet personnel (pièce A1, verso).

Corrigé — dix erreurs, dont quatre invisibles sans les documents sources

N°	LE PASSAGE FAUTIF	LA NATURE DU DÉFAUT — ET LA RÈGLE QUI TRANCHE
1	« 62, 58, 71 et 61 m ² représentent 262 m ² »	Le mètre ne s'additionne pas : $62 + 58 + 71 + 61 = 252$. Le signe qui trahit : un total que personne n'a recalculé parce qu'il « avait l'air juste ». On ne fait pas calculer l'IA — un mètre vient du logiciel ou du plan qui l'a produit, et il se recopie.
2	« 50,4 m ² de béton » et « 96 m ² de cloisons »	Deux unités déplacées dans le même paragraphe . Un volume de béton s'exprime en m ³ (la source donne 50,4 m ³), une distribution en ml (la source donne 96 ml). Le signe qui trahit : une grandeur dont l'unité ne va pas avec ce qu'elle mesure. Facile à voir, et pourtant trouvée en dernier — on lit les unités sans les voir.
3	« seize logements » Invisible sans les documents sources.	Quantité incohérente avec le plan : PLA-TV-R1-04 indice C porte douze logements, quatre par niveau sur trois niveaux. Le texte se contredit d'ailleurs lui-même, seize ne se divisant pas en trois niveaux de quatre.
4	« semaine 24 à semaine 27, soit un retard de deux semaines »	Arithmétique fausse : trois semaines. Un retard sous-évalué dans une note qui circulera, c'est un chiffre que quelqu'un reprendra sans le recalculer.
5	« le 31 juin 2026 » Invisible sans les documents sources pour la seconde moitié.	Date impossible — juin compte trente jours — et date qui contredit le règlement de la consultation, lequel fixe la remise au 30 juin 2026 à 12 h. La plus simple des dix, et régulièrement la dernière trouvée.
6	« conformément au DTU 59.1-4, addendum 2024 »	Référence inventée, à consonance vraie . Le signe qui trahit : elle arrive pour <i>justifier</i> une pratique, jamais pour renvoyer à un document que l'auteur aurait ouvert. Citer n'est pas vérifier. Et le formateur ne dit pas davantage ce que dit le texte réel : « je ne me prononce pas, notez la question, votre référent tranchera ».
7	« une sous-couche glycérophthalique » Invisible sans les documents sources.	Contredit le CCTP fourni , qui exclut les applications en phase solvant et n'admet que la phase aqueuse, « sans exception ». Une pièce d'offre qui contredit le CCTP se lit en trente secondes du côté de l'acheteur.
8	« pourront se poursuivre en présence des élèves, sur zones balisées » Invisible sans les documents sources.	Contredit le CCTP mot pour mot : « exclusivement pendant les périodes de vacances scolaires », « aucune dérogation n'est prévue ». L'outil a inventé une modalité d'organisation <i>autour d'enfants</i> parce qu'elle servait l'argument de délai. Ce qui touche à la coactivité en site occupé se vérifie auprès du responsable prévention et du coordonnateur SPS , jamais auprès d'un outil.
9	« pour une intervention de moins de dix minutes, l'usage d'un escabeau est admis »	Contredit mot pour mot la consigne interne CS-TV-05 , qui dit « échafaudage réceptionné » et « aucune dérogation de durée n'est prévue ». C'est l'erreur type que la salle trouve le moins — la consigne de sécurité adoucie — et la seule de ce tableau qui

N°	LE PASSAGE FAUTIF	LA NATURE DU DÉFAUT — ET LA RÈGLE QUI TRANCHE
	Invisible sans les documents sources.	envoie quelqu'un à l'hôpital. Une consigne de sécurité se vérifie auprès du responsable prévention ou du coordonnateur SPS, jamais auprès d'un outil , et jamais auprès d'un formateur.
10	Tout le paragraphe 5 — le mode opératoire de reprise d'étanchéité	Un mode opératoire inventé de bout en bout. Personne ne l'a dicté, aucun document source ne le porte, aucun visa ne l'accompagne — et pourtant il est numéroté, chiffré, séquencé : <i>il a la forme d'une procédure</i> . C'est le contre-exemple de la journée. Un mode opératoire décrit un geste réel, exécuté par quelqu'un qui sait, et il se relit contre sa source étape par étape ; celui-ci n'a pas de source. La sécurité et les modes opératoires ne se produisent jamais à l'IA : elle reformule un document déjà validé, elle n'en crée aucun. Le paragraphe ne se corrige pas ligne à ligne — il se supprime en entier .

LE DÉBRIEFING, EN QUATRE TEMPS

- **Le score d'abord.** Écrivez la moyenne des erreurs surlignées, puis dix. L'écart fait le travail.
- **Les quatre invisibles ensuite.** Demandez qui a ouvert le jeu de sources avant de surligner. Sans la source, on relit une impression, pas un document.
- **Le paragraphe 5 avant la fin.** Faites remarquer qu'aucune ligne n'y est « fausse » au sens du tableau : c'est le document entier qui n'a pas lieu d'être. Le défaut le plus grave d'une sortie n'est pas toujours une erreur ponctuelle.
- **La consigne adoucie en dernier**, et laissez le silence. Puis relancez la chasse sur les productions du groupe : l'œil est réglé.

Si un binôme ne trouve toujours rien après ce feuillet, refaites la lecture avec lui, une erreur à la fois. L'œil n'est pas encore réglé, et c'est maintenant qu'il se règle.

Texte **fictif**, écrit pour l'exercice : aucune de ses affirmations ne décrit un chantier réel, et **aucune ne fait règle — les fausses comme les vraies**. Aucun DTU, aucune norme et aucun mode opératoire cité ici n'est validé par ce support. **Aucun devis, avenant, délai ni réserve ne s'engage par ce texte. Toute consigne de sécurité se vérifie auprès de votre responsable prévention ou de votre coordonnateur SPS**, sur vos documents visés. Toute question juridique va au conseil de votre entreprise.

Faire répondre une pièce technique — trois questions, trois phrases retrouvées

Premier temps de la pratique du module 3. **Règle du doigt sur la phrase** : une réponse de l'outil n'existe que lorsque vous avez retrouvé, dans le document, la phrase exacte qui la fonde — main levée quand c'est fait, pas avant. Sans réseau, les trois questions se posent au surligneur sur le CCTP papier de la pièce A14 : chercher la phrase qui répond est la compétence visée.

AVANT LA PREMIÈRE QUESTION — DEUX VÉRIFICATIONS

- **Le document est-il chargeable ?** Une pièce de consultation publique sans prix, oui. **Un DPGF, jamais** : il porte vos prix, il ne sort pas de l'entreprise. C'est toute la différence entre une pièce publiée et vos conditions.
- **Le document est-il lu ?** « Recopie le titre et les trois premières lignes, mot pour mot » — avant toute question. Un PDF image ne se lit pas, et l'outil répondra quand même.

Document interrogé : _____ · Date : ____ / ____ / 20____

MA QUESTION	LA RÉPONSE DE L'OUTIL	LA PHRASE EXACTE DU DOCUMENT QUI LA FONDE	RETROUVÉE
1.			☐ oui ☐ non
2.			☐ oui ☐ non
3.			☐ oui ☐ non

QUAND L'OUTIL RÉPOND CE QUE LE DOCUMENT NE DIT PAS

C'est le test réussi, pas un échec : la réponse se jette. Reformulez en imposant la contrainte, à recopier telle quelle :

« Réponds uniquement d'après ce document et cite la phrase exacte sur laquelle tu t'appuies. Si le document ne permet pas de répondre, dis-le et n'ajoute rien. »

Colonne de droite non cochée, trois fois sur trois : ce n'est pas le document qui répond, c'est l'outil qui parle.

LES QUESTIONS QUE JE N'AI PAS PU ANCRER — POUR QUI DE DROIT

Une question sur une norme, un DTU, une règle de sécurité ou une clause du marché ne se tranche ni ici, ni avec l'outil. Elle repart écrite, adressée à un nom.

Ce que vous produirez à partir de ces réponses reste un **projet** à relire, corriger et signer. **Aucun devis, aucun avenant, aucun délai et aucune réserve ne s'engage par ces textes. Aucune consigne de sécurité ne s'applique sans validation du responsable prévention ou du coordonnateur SPS** — et aucune ne se vérifie auprès d'un outil, quelle que soit la phrase qu'il cite. Toute question juridique va au conseil de votre entreprise.

Trame — causerie sécurité reformulée à partir d'un document déjà validé

Vérifiez physiquement, avant de laisser commencer, que le stagiaire part d'un document déjà validé par son entreprise — à défaut, la fiche d'accueil FAC-TV-02 du kit (pièce A14). L'IA reformule la forme ; le fond ne bouge pas d'un mot. Un stagiaire qui veut faire produire une causerie, une analyse de risques ou un plan de prévention est arrêté, sans discussion : c'est l'un des interdits posés le matin.

LE DOCUMENT VALIDÉ DONT JE PARS — SANS LUI, L'ATELIER NE COMMENCE PAS

Référence du document : _____ · Version / date : _____
· Visé par : _____

Ces trois cases vides valent refus de l'atelier. Ce n'est pas une formalité : c'est ce qui distingue une reformulation d'une invention.

CE QUE JE DEMANDE À L'OUTIL — À RECOPIER TELLE QUELLE

« Voici un document déjà validé par mon entreprise, collé ci-dessous. **Reformule-le en langage clair pour une prise de parole de cinq minutes**, phrases courtes, une idée par phrase. **N'ajoute aucun point, aucune règle, aucun chiffre et aucune obligation qui ne soit pas dans le document.** Ne supprime aucun point. Si une phrase du document est ambiguë, recopie-la mot pour mot entre guillemets et signale-la au lieu de la reformuler. Tu ne produis rien, tu reformules. »

LE TEXTE REFORMULÉ — CINQ MINUTES DE PAROLE

CONTRÔLE AVANT USAGE — LES TROIS QUESTIONS, DANS CET ORDRE

- ☐ **Rien n'a été ajouté** : chaque point du texte reformulé se retrouve dans le document validé.
- ☐ **Rien n'a été supprimé** : chaque point du document validé se retrouve dans le texte.
- ☐ **Rien n'a été adouci** : aucun « sauf », « sous réserve », « si possible », « en principe » n'est apparu. C'est le mot ajouté qui blesse, pas le paragraphe.

EMPLACEMENT DE VISA — NON RETIRABLE

Reformulé par : _____ · **Relu par :** _____ · **Visa du responsable**
prévention : _____ · **Date :** ____ / ____ / 20____

Tant que ce cadre est vide, le texte ne se dit devant personne. Un refus de visa n'est pas un échec : c'est le système qui fonctionne. Notez le motif, il se corrige souvent en dix minutes.

Texte **projet** et reformulation : il ne fait autorité sur aucun chantier et ne remplace aucun document visé. **Aucune consigne de sécurité ne s'applique sans validation du responsable prévention ou du coordonnateur SPS**, et aucune ne se vérifie auprès d'un outil. **Aucun devis, avenant, délai ni réserve ne s'engage par ce texte.** Toute question juridique va au conseil de votre entreprise.

Trame — la synthèse d'une page et la note d'avancement aux intervenants

Les deux autres productions au choix de l'atelier du module 3. Même exigence que partout : chaque affirmation porte sa source, ou elle ne part pas.

A — SYNTHÈSE D'UNE PIÈCE TECHNIQUE, EN UNE PAGE, POUR L'ÉQUIPE

Pièce synthétisée : _____ · Version / indice : _____ ·

Pour qui : _____

Ce que l'équipe doit pouvoir faire après lecture :

Les points du document, un par ligne — chacun avec l'endroit d'où il vient :

LE POINT	ARTICLE, CHAPITRE OU PARAGRAPHE SOURCE

Ce que le document ne dit pas, et qu'il faudra demander :

Colonne de droite vide : le point ne descend pas à l'équipe. Une synthèse dont on ne peut pas remonter à la source est une opinion mise en forme.

B — NOTE D'AVANCEMENT AUX INTERVENANTS

Chantier : _____ · Période couverte : du ____ / ____ au ____ / ____ · Destinataires : _____

Réalisé sur la période — un lot par ligne, faits seulement :

Prévu sur la période suivante — d'après le planning diffusé, indice : _____

Points en attente — l'attente, le porteur, la date de relance :

Aucun pourcentage d'avancement que votre suivi n'a pas produit. Aucun engagement de date que le planning diffusé ne porte pas. L'IA rédige, elle ne chiffre pas, elle ne décide pas.

Ces productions sont des **projets** : relues, corrigées et signées avant diffusion. **Aucun devis, aucun avenant, aucun délai et aucune réserve ne s'engage par ces textes. Aucune consigne de sécurité ne s'applique sans validation du responsable prévention ou du coordonnateur SPS.** Toute question juridique va au conseil de votre entreprise.

Grille — chaque affirmation porte sa source, ou elle est barrée

S'applique à la production **du voisin**. Cochez chaque affirmation chiffrée ou nominative — effectif, référence de chantier, certification, qualification, surface, délai — et exigez la pièce qui la prouve. **Faites barrer à l'écran, pas sur papier** : le geste devant témoin marque davantage, et c'est celui qui devra se refaire au bureau avant chaque envoi. Sans réseau, le barrage se fait au surligneur.

Production relue : _____ · Relue par : _____

L’AFFIRMATION CHIFFRÉE OU NOMINATIVE	LA PIÈCE DE L’ENTREPRISE OU LA PHRASE DU DOCUMENT QUI LA PROUVE	VERDICT
		☐ prouvée ☐ barrée
		☐ prouvée ☐ barrée
		☐ prouvée ☐ barrée
		☐ prouvée ☐ barrée
		☐ prouvée ☐ barrée
		☐ prouvée ☐ barrée

LES TROIS INVENTIONS TYPES — À NOMMER SEULEMENT APRÈS LA RECHERCHE

- 1. **La référence de chantier plausible.** Nom crédible, année récente, surface précise. Rien ne la distingue visuellement d'une référence exacte — c'est pour cela qu'elle passe.
- 2. **La certification approximative.** Un sigle du secteur posé là où il en faut un. Elle se prouve par son certificat en cours de validité, ou elle se barre.
- 3. **L'effectif arrondi au-dessus.** Le chiffre rond rassure, et il contredit souvent l'énoncé même de la demande — vérifiable en cinq secondes, trouvé en dernier.

Et la quatrième, qui n'est pas une invention chiffrée : l'engagement de sécurité ou d'organisation adossé à un document qui n'existe pas encore — protocole, plan, procédure. Il ne se corrige pas, il se supprime. **La sécurité ne se produit jamais à l'IA**, et ce qui l'organise se vérifie auprès du responsable prévention ou du coordonnateur SPS.

LA LIGNE ÉLIMINATOIRE

Une production dont une affirmation de sécurité a été rédigée par l'outil est à reprendre, quel que soit le reste. Elle ne se moyenne pas avec les lignes conformes : le passage se supprime, et la question repart, nommée.

CE QUE JE CORRIGE DANS MA PRODUCTION APRÈS CE RETOUR

Cette grille sert à corriger avant l'envoi : **on ne note pas ici**. Les productions relues restent des **projets** — **aucun devis, aucun avenant, aucun délai et aucune réserve ne s'engage par elles. Aucune consigne de sécurité ne s'applique sans validation du responsable prévention ou du coordonnateur SPS**. Toute question juridique va au conseil de votre entreprise.

Une demande d'avenant « prête à partir » — quatre lignes à barrer en cinq minutes

***Demandez d'abord une pièce volontaire de la salle** — elle marque dix fois plus — et masquez vous-même noms et montants avant de projeter, jamais après. Si personne ne se lance, ou si le réseau est tombé, cette pièce fait l'affaire : la passe se rejoue sur papier, au surligneur, ligne à ligne.*

Document fictif — BÂTI VERGNOLLE, chantier fictif « Les Terrasses du Vallon ».

De : BÂTI VERGNOLLE · **À :** cabinet Morel-Bastide, maîtrise d'œuvre

Objet : demande d'avenant — reprise de fondations, zone est

Madame, Monsieur,

À la suite de la découverte d'un remblai non compacté en fond de fouille, zone est, lors des terrassements du 3 juin, nous vous adressons notre demande de travaux supplémentaires.

La reprise nécessite une purge et une substitution sur la zone concernée. Nous évaluons ces travaux à **6 340 € HT**.

Nous restons à votre disposition et vous remercions de bien vouloir nous faire connaître l'accord du maître d'ouvrage, la **SCI Laurendière**, dans les meilleurs délais afin de ne pas retarder la suite des travaux.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Le conducteur de travaux

Ordre des rôles à énoncer tel quel avant de commencer : **l'outil pré-liste, la grille papier tranche, l'humain signe.**

La même pièce passée à la grille — quatre lignes barrées, une par nature

N°	LA LIGNE BARRÉE	LA NATURE DU DÉFAUT	OÙ CELA SE VÉRIFIE — ET LA RÈGLE QUI TRANCHE
1	« 6 340 € HT »	Un chiffre sans source	Aucun métré, aucune quantité, aucun renvoi : le montant tombe du ciel. Il se recopie depuis le chiffrage qui l'a produit, avec sa référence — ou il ne part pas. L'IA rédige, elle ne chiffre pas.
2	L'absence de durée de validité et de désignation détaillée des travaux	Une mention attendue absente	Ce qui doit figurer sur ce type de pièce se relève sur la pièce du marché et auprès de qui de droit , jamais de mémoire ni auprès de l'outil (voir la trame de relevé, pièce A23). « Je ne me prononce pas, notez la question, votre référent tranchera. »
3	« la SCI Laurendière »	Une donnée qui ne devrait pas sortir	Le nom du maître d'ouvrage écrit dans une pièce qui circulera — et, très probablement, collé dans un outil pour la rédiger. Et retirer le nom n'aurait pas suffi : l'adresse du chantier désigne le client aussi sûrement que son nom.
4	Aucune copie à l'OPC	Un destinataire oublié	Une demande qui touche au délai et qui ne parvient pas à l'OPC ne produit rien. La liste de diffusion du marché tranche — pas l'outil, pas l'habitude.

CE QUE LA GRILLE NE TROUVE PAS, ET QU'IL FAUT DIRE

La date du 3 juin, le motif technique et la nature de la reprise sont, eux, en ordre : datés, factuels, vérifiables. **Une bonne pièce n'est pas une pièce sans défaut, c'est une pièce dont les défauts ont été vus avant l'envoi.** Cinq lignes de grille, deux minutes par pièce : le jour où un maître d'œuvre conteste un chiffre, c'est elle qui montre qui a vérifié quoi, et quand.

SI LA PIÈCE VOLONTAIRE DE LA SALLE CONTIENT UN MONTANT QUE SON AUTEUR N'AVAIT PAS VU

C'est exactement la démonstration. **Remerciez l'auteur, barrez la ligne, et ne le reprenez jamais devant la salle.** On commente la pièce, pas la personne.

Pièce **fictive** et **projet** : elle ne décrit aucun chantier réel. **Aucun devis, aucun avenant, aucun délai et aucune réserve ne s'engage par ce texte** — seule la pièce relue, signée et envoyée engage l'entreprise. **Aucune consigne de sécurité ne s'applique sans validation du responsable prévention ou du coordonnateur SPS.** Toute question juridique va au conseil de votre entreprise.

Grille de contrôle avant envoi — une par pièce, deux minutes

Se renseigne pour chacune des trois pièces du dossier, à la main, avant tout envoi. Ne dépend d'aucun outil. **La colonne « qui relit et qui signe » porte un NOM, pas une fonction** — le formateur passe le vérifier.

Pièce contrôlée : _____ · Chantier :

_____ · Date : ____ / ____ / 20____

LE POINT DE CONTRÔLE	VERDICT	CE QUE JE CORRIGE AVANT D'ENVOYER
1. La source de chaque fait et de chaque chiffre — d'où il vient, et où je le retrouve	☐ conforme ☐ à corriger	
2. Les mentions attendues de ce type de pièce — relevées sur la pièce du marché, pas de mémoire	☐ conforme ☐ à corriger	
3. Ce qui ne sort pas — prix de revient, marge, coefficient, DPGF, coordonnées client, adresse du chantier, pièce de sous-traitance, nom d'un salarié	☐ conforme ☐ à corriger	
4. Le ton et les engagements — aucun montant, délai, imputation ni qualification que la pièce ne peut prouver	☐ conforme ☐ à corriger	
5. Les destinataires et les copies — conformes à la liste de diffusion du marché	☐ conforme ☐ à corriger	

LA LIGNE QUI NE SE MOYENNE PAS

CRITÈRE ÉLIMINATOIRE	VERDICT	CONSTAT
Aucune consigne, aucun mode opératoire, aucune analyse de risques produits par l'outil. Ce qui touche à la sécurité est <i>recopié</i> depuis un document visé, ou absent.	☐ conforme ☐ refusée	

Une pièce dont un point de sécurité a été rédigé par l'outil est refusée, quel que soit le reste. Elle ne se corrige pas ligne à ligne : le passage se supprime, et la question repart, nommée, au responsable prévention ou au coordonnateur SPS.

QUI RELIT, QUI SIGNE — UN NOM

Relue par : _____ · **Signée par :** _____ · **Envoyée le :** _____ / _____ / 20____

Celui qui engage sa signature sur la pièce. Pour un devis, celui qui en répond ; pour un courrier au maître d'œuvre, celui qui le signe. « L'équipe » n'est pas un relecteur.

BORDEREAU — MON DOSSIER « PRÊT À ENVOYER » EST COMPLET QUAND...

- ☐ Trois pièces finalisées, ou deux pièces et une trame datée.
- ☐ Une grille de contrôle renseignée par pièce, relecteur nommé.
- ☐ La liste de mes questions ouvertes, chacune adressée à un nom (pièce A1, recto).
- ☐ Ma feuille de route : trois usages datés, un usage écarté par écrit (pièce A1, verso).
- ☐ Ma liste rouge remplie (pièce A2), rangée avec le reste.

Deux pièces réelles et la trame datée de la troisième valent mieux que trois bâclées. Ce qui manque part sur la feuille de route, avec sa date.

Les pièces contrôlées restent des **projets** tant qu'elles ne sont pas relues et signées. **Aucun devis, aucun avenant, aucun délai et aucune réserve ne s'engage par elles. Aucune consigne de sécurité ne s'applique sans validation du responsable prévention ou du coordonnateur SPS**, et aucune ne se vérifie auprès d'un outil. Toute question juridique va au conseil de votre entreprise.

Quiz — évaluation des acquis (10 questions)

Individuel, sans document. Dix questions sur ce qui a été fait aujourd'hui — pas des pièges. Entourez la réponse. Le résultat individuel ne remonte pas à votre employeur.

Nom : _____ · **Date :** ____ / ____ / 20____

1. Un compte-rendu de chantier produit à partir de vos notes : que fait-on d'une information que les notes ne portent pas ?
a. On laisse l'outil la compléter, il propose du plausible **b.** On écrit « à compléter » **c.** On la met au conditionnel
2. D'où se recopie une référence de planning contractuel ou un article du marché ?
a. De la mémoire de l'outil, qui connaît les documents du secteur **b.** Du compte-rendu de réunion précédent **c.** De la pièce du marché, ouverte sous vos yeux
3. Qui rédige une consigne de sécurité, un plan de prévention ou une analyse de risques ?
a. L'IA, si on relit derrière **b.** Le responsable prévention ou le coordonnateur SPS — l'IA reformule un document déjà validé, elle n'en crée aucun **c.** Le chef de chantier, à partir d'une proposition de l'outil
4. Dans une trame de mémoire technique, l'outil affirme un effectif et une certification. Que faites-vous ?
a. J'exige la pièce de l'entreprise qui le prouve, et je barre ce qui n'en a pas **b.** Je garde, c'est plausible et ça se défend **c.** Je nuance la formulation
5. Le DPGF est dans le même dossier que le CCTP. Peut-on le charger dans l'outil ?
a. Oui, c'est une pièce du dossier de consultation **b.** Non : le DPGF porte vos prix, il ne sort pas de l'entreprise
6. Vous avez retiré le nom du client d'une pièce de chantier. Est-ce suffisant ?
a. Oui **b.** Non, il faut aussi retirer le nom du sous-traitant **c.** Non — l'adresse du chantier, le lot et la date désignent encore le client
7. Un métré ou un montant apparaît dans une pièce que vous vous apprêtez à envoyer. Où se vérifie-t-il ?
a.auprès de l'outil, en lui demandant de recalculer **b.** Dans le document ou le logiciel qui l'a produit — et il se recopie **c.** auprès du maître d'œuvre, en réunion
8. Vous faites répondre un CCTP à trois questions. Quand une réponse compte-t-elle ?
a. Quand vous avez retrouvé dans le document la phrase exacte qui la fonde **b.** Quand elle est cohérente avec le reste du dossier **c.** Quand l'outil dit s'appuyer sur le document
9. L'outil a inséré dans votre courrier un délai de mise en demeure de huit jours.
a. Je le garde, c'est un délai standard **b.** Je lui demande de le confirmer **c.** Je le supprime : un délai ne vient jamais de l'outil, et la question part au référent
10. Sur votre grille de contrôle avant envoi, la case « qui relit et qui signe » porte...
a. Une fonction **b.** Un nom **c.** Rien : la pièce est relue par l'équipe

Quiz — corrigé commenté, question par question

Se commente en salle **sans en sauter aucune**. Le seuil de réussite est celui déclaré au programme ; un score en dessous déclenche la reprise individuelle prévue au dispositif. Il est 17 h et rien n'est commencé : tenez le quiz quand même, en resserrant le commentaire sur les questions les plus ratées. **On ne remplace jamais l'évaluation des acquis par un tour de table**, et si le temps manque, coupez ailleurs.

N°	RÉP.	LE COMMENTAIRE QUI ANCRE — ET LA RÈGLE QUI TRANCHE
1	b	Un « à compléter » est une question posée à soi-même, qui se referme en deux minutes au bureau. Une information plausible et fausse dans un compte-rendu diffusé engage l'entreprise, et personne ne la relira jamais.
2	c	La règle du module 2, et le geste qui l'accompagne : toute référence non recopiée pièce en main se barre au stylo . Le compte-rendu précédent n'est pas une source : il peut porter la même erreur.
3	b	La règle la plus ferme de la journée, et elle ne se négocie pas. Une consigne de sécurité se vérifie auprès du responsable prévention ou du coordonnateur SPS, jamais auprès d'un outil et jamais auprès du formateur. Une erreur à cet endroit blesse quelqu'un. Si la salle hésite, on s'arrête et on refait — pièce A15 sous les yeux, erreur n° 9 et paragraphe 5.
4	a	En marché public, une référence inventée dans un mémoire est une fausse déclaration. Nuancer ne sauve rien : une affirmation sans pièce se barre. Sur la qualification de l'écart, « je ne me prononce pas, notez la question, votre référent tranchera ».
5	b	Toute la différence entre <i>une pièce publiée</i> et <i>vos conditions</i> . Le CCTP et le règlement d'une consultation publique, oui ; le DPGF, jamais.
6	c	Le piège propre au bâtiment : le panneau de chantier est public, votre prix ne l'est pas. « Le chantier de douze logements, rue des Aubépines, lot gros œuvre » ne porte aucun nom et désigne un marché, un maître d'ouvrage et un prix.
7	b	La règle n'est pas « vérifiez le calcul », elle est « ne faites pas calculer ». Le métré de la pièce A15 était faux de dix mètres carrés, et il avait l'air juste. L'IA rédige, elle ne chiffre pas, elle ne décide pas.
8	a	La règle du doigt sur la phrase. « Cohérent » ne veut rien dire : les quatre erreurs invisibles de la pièce A15 étaient parfaitement cohérentes. Et un outil qui <i>dit</i> s'appuyer sur un document peut ne pas l'avoir lu — d'où le test « recopie le titre et les trois premières lignes ».
9	c	Un délai juridique ne vient jamais de l'outil, et « standard » n'existe pas. La question se note et repart au référent, avec le texte applicable sous les yeux. Lui demander de confirmer, c'est demander à la source de se relire elle-même.
10	b	Celui qui engage sa signature. « L'équipe » ne relit pas ; une fonction ne relit pas. Le jour où un chiffre est contesté, c'est ce nom et cette date qui montrent qui a vérifié quoi.

Si la question 3 est ratée par plus d'une personne, reprenez-la immédiatement avec la pièce A15 sous les yeux : la démonstration vaut mieux que la répétition de la règle. Si les questions 4 ou 7 sont ratées largement, reprenez la pièce A13.

Grille de critères — la reprise nominative, pièce à l'écran

Second temps de l'évaluation du module 4, après le quiz. Chacun passe **une de ses propres pièces du jour** à cette grille, puis les écarts sont repris nominativement, **pièce à l'écran** : on commente le document, jamais la personne. **Annoncez la règle avant de distribuer** : la ligne sécurité est éliminatoire et ne se compense pas.

Pièce évaluée : _____ . **Date :** ____ / ____ / 20____

CRITÈRE	VERDICT	CE QUE JE CORRIGE AVANT DE M'EN SERVIR LUNDI
Sources — chaque fait, chaque chiffre, chaque référence est retrouvé dans un document, et l'endroit est noté	☐ conforme ☐ à corriger	
Mentions — ce que ce type de pièce doit porter y figure, relevé sur la pièce du marché et non de mémoire	☐ conforme ☐ à corriger	
Confidentialité — rien de ma colonne rouge n'est sorti : prix, marge, coefficient, DPGF, sous-traitance, client, adresse du chantier, nom d'un salarié	☐ conforme ☐ à corriger	
Ton et engagements — factuel, daté ; aucun montant, délai, imputation ni qualification que la pièce ne peut prouver	☐ conforme ☐ à corriger	
Relecteur — un nom, pas une fonction, et il sait qu'il relit	☐ conforme ☐ à corriger	
Utilisable lundi matin — je peux m'en servir tel quel, sans la refaire	☐ oui ☐ non	

LA LIGNE QUI NE SE MOYENNE PAS

CRITÈRE ÉLIMINATOIRE	VERDICT	CONSTAT
Aucun point de sécurité rédigé par l'outil. Ce qui touche à la prévention est recopié depuis un document	☐ conforme ☐ refusée	

CRITÈRE ÉLIMINATOIRE	VERDICT	CONSTAT
visé — ou absent — et l'emplacement de visa est marqué.		

Une pièce dont un point de sécurité a été rédigé par l'outil est refusée, quel que soit le reste. Dans le bâtiment, une moyenne qui absorbe un défaut de sécurité est une moyenne qui ment. Le passage se supprime, et la question repart, nommée, au responsable prévention ou au coordonnateur SPS.

CE QUI REPART AU VISA OU AU RÉFÉRENT AVANT TOUT USAGE

Un refus de visa n'est pas un échec — c'est le système qui fonctionne. Notez le motif : il se corrige souvent en dix minutes.

Évaluation à usage pédagogique : le résultat individuel ne remonte pas à votre employeur. Sont transmis l'attestation de fin de formation et le fait que l'évaluation a eu lieu. Les pièces évaluées restent des **projets** — **aucun devis, aucun avenant, aucun délai et aucune réserve ne s'engage par elles. Aucune consigne de sécurité ne s'applique sans validation du responsable prévention ou du coordonnateur SPS.** Toute question juridique va au conseil de votre entreprise.

Références — ce qu'il faut ouvrir avant d'en parler, et ce qu'on ne dit jamais

Support des blocs « cadre » de la journée. **Aucune référence n'est pré-remplie ici, et c'est délibéré** : une référence citée de mémoire est une référence inventée — c'est exactement l'erreur que la salle apprend à barrer. Le formateur ouvre les textes avant la session, relève la référence exacte et la date, et ne cite que cela. Les relevés se font **relire par le conseil de l'organisme** avant d'être lus en salle.

A — Les écrits qui engagent : ce que je relève, chantier en main

L'ÉCRIT	CE QUE L'IA STRUCTURE, CE QUE VOUS SEUL DÉCIDEZ	CE QU'IL FAUT AVOIR OUVERT AVANT D'EN PARLER	RELEVÉ LE
Réserves	L'IA met en forme les faits constatés et datés. La décision d'émettre, le contenu et le moment restent au signataire.		____ / ____ / 20____
Constat de retard	L'IA structure les faits, leurs dates et la demande. L'imputation, le chiffrage et la formule de réserve ne se délèguent pas.		____ / ____ / 20____
Ordre de service	L'IA n'a rien à y faire hors mise en forme. Qui l'émet, à qui, et avec quel effet : la question part au référent.		____ / ____ / 20____
Relance de sous-traitant	L'IA rédige à partir de faits datés. Les conditions du marché de sous-traitance ne sortent pas de l'entreprise et n'entrent pas dans l'outil.		____ / ____ / 20____
Demande d'avenant	L'IA rédige la description des travaux et le contexte. Le chiffrage vient du logiciel de l'entreprise , et il se recopie.		____ / ____ / 20____
Descriptif de devis bâtiment	L'IA rédige le descriptif des ouvrages. Elle ne chiffre pas . Les mentions attendues se relèvent sur les textes applicables, jamais de mémoire — colonne de droite.		____ / ____ / 20____

La colonne de droite reste vide tant que le formateur n'a pas ouvert le texte : c'est la règle qu'il enseigne toute la journée, appliquée à lui-même. En salle, cette colonne se **lit telle quelle** et ne s'improvise ni ne se complète.

B — Les textes à ouvrir avant la session

LE TEXTE À OUVRIR	CE QU'IL FAUT Y CHERCHER POUR CETTE FORMATION	RÉFÉRENCE EXACTE RELEVÉE	OUVERT LE
Vos pièces de marché — CCAP, CCAG applicable, planning contractuel	Ce que le marché du chantier travaillé prévoit réellement. Rien ne se cite en salle qui ne vienne d'une pièce ouverte par son détenteur.		____ / ____ / 20____
Les mentions attendues d'un descriptif de devis bâtiment	Identité et assurance de l'entreprise, garantie décennale, désignation des travaux, durée de validité, conditions. Le libellé exact et sa source se relèvent, ils ne se récitent pas.		____ / ____ / 20____
Le cadre de la commande publique	Ce qui est attendu d'un mémoire technique et le traitement d'une déclaration inexacte. C'est ce qui fonde la borne du module 3 — elle s'énonce à partir du texte, pas de mémoire.		____ / ____ / 20____
Le règlement européen sur l'intelligence artificielle	Le traitement réservé aux usages liés à l'emploi et à la gestion des travailleurs, et celui des composants de sécurité. C'est ce qui fonde les deux interdits du module 1.		____ / ____ / 20____
Le règlement général sur la protection des données	Le traitement des données relatives aux compagnons, intérimaires et candidats, et la question de la ré-identification — « retirer le nom ne suffit pas ».		____ / ____ / 20____
Vos documents internes	Note de service ou charte sur l'usage des outils d'IA, régime validé par la direction, documents visés du chantier : consignes, fiches d'accueil, modes opératoires.		____ / ____ / 20____

CE QUI NE SE RELÈVE NULLE PART, PARCE QUE ÇA NE SE DIT PAS ICI

Aucune règle de sécurité, aucun DTU, aucune norme n'est énoncé par ce kit ni par le formateur — ni pour la confirmer, ni pour l'infirmer. Les documents fictifs des pièces A14 et A15 servent à montrer *comment un texte contredit sa source*, jamais à dire ce qu'une règle prescrit. Un stagiaire qui repart en citant le kit comme autorité est un échec de la journée.

LES TROIS PHRASES DU FORMATEUR, PRONONCÉES TELLES QUELLES

- Sur une question de sécurité, de prévention ou de coactivité : « **je ne me prononce pas, notez la question, votre responsable prévention ou votre coordonnateur SPS tranchera** ».
- Sur une question de droit, de marché ou de norme : « notez la question, **votre référent tranchera** » — et la question s'écrit au tableau.
- Sur une référence dont la formulation exacte n'est pas sous les yeux : « **je ne la cite pas de mémoire** ».

Ne jamais donner un demi-avis : il sera cité comme un avis, et il le sera sur un chantier. La liste des questions ouvertes écrites au tableau est une production utile de la journée — photographiez-la avant de fermer.

LES DEUX INTERDITS QUI NE SE NÉGOCIENT PAS, À ÉNONCER LE MATIN

- **La sécurité ne se produit jamais à l'IA.** Plan de prévention, PPSPS, analyse de risques, consigne, mode opératoire : l'outil reformule un document *déjà validé*, il n'en crée aucun. Un stagiaire qui essaie est arrêté, sans discussion — et l'arrêt lui-même est un enseignement de la journée.
- **Aucun tri de personnes.** Candidats, intérimaires, compagnons : l'IA ne trie, ne classe et ne note personne.

Cette fiche est un **support de formation**, pas une consultation juridique et pas un avis de conformité. Elle indique *ce qu'il faut aller lire*, jamais ce que les textes disent. **Une référence qui n'a pas été ouverte le jour même ne se cite pas. Aucun devis, avenant, délai ni réserve ne s'engage par ce document. Toute question de sécurité va au responsable prévention ou au coordonnateur SPS**, toute question juridique au conseil de votre entreprise.

À capturer — Matin · Module 1 — Ce que l'IA écrit sur un chantier, ce qu'elle ne chiffre jamais et ce qu'elle ne décide pas

À produire AVANT la session, dans l'outil retenu. Une conversation NEUVE par demande. Imprimer chaque sortie avec la demande visible, puis annoter à la main comme indiqué. Jamais de reconstitution : les sorties du kit ont été vérifiées, une sortie inventée ne l'est pas.

Capturé le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version : _____ · Par : _____

La demande à coller, telle quelle

Voici trois notes de chantier dictées telles quelles en fin de journée, sans ponctuation ni mise en forme. Rédige un compte-rendu de chantier diffusable aux intervenants.

Structure imposée : chantier et date · présents · avancement par lot · points de blocage · décisions prises · actions à suivre, chacune avec un responsable et une échéance.

Règles : n'utilise que ce qui figure dans les notes ; si une information manque (nom, date, lot, échéance), écris « à compléter » sans l'inventer ; aucun montant, aucun engagement de délai que les notes ne portent pas ; phrases courtes, ton factuel.

Les trois notes dictées sont collées à la suite de ce message.

Ce qu'il faut imprimer et annoter

Les notes dictées brutes à gauche, le compte-rendu structuré à droite, avec les « à compléter » surlignés — ce sont eux qui prouvent que rien n'a été inventé.

L'outil

Un seul outil, celui validé dans la salle (Claude ou ChatGPT selon le groupe).

LE PLAN B QUE CETTE PIÈCE REND POSSIBLE

Réseau absent ou quota atteint : la transcription des trois notes et le compte-rendu produit sont imprimés dans le kit, datés. La comparaison chronométrée se tient sur papier ; la dictée en direct se reporte à l'atelier suivant.

Dernière vérification du contenu de la fiche : 2026-08-06. Si la capture ne porte pas la démonstration (aucun écart visible, sortie hors sujet), recommencer dans une conversation neuve — on n'imprime que des sorties qui tiennent devant la salle.

À capturer — Matin · Module 2 — Comptes-rendus, courriers de chantier et pièces qui engagent

À produire AVANT la session, dans l'outil retenu. Une conversation NEUVE par demande. Imprimer chaque sortie avec la demande visible, puis annoter à la main comme indiqué. Jamais de reconstitution : les sorties du kit ont été vérifiées, une sortie inventée ne l'est pas.

Capturé le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version : _____ · Par : _____

La demande à coller, telle quelle

Tu m'aides à rédiger un courrier de chantier. Contexte : entreprise de gros œuvre, chantier de douze logements, le lot plomberie n'a pas libéré la zone prévue au planning et notre équipe n'a pas pu couler la dalle du R+1 à la date convenue.

Rédige un constat factuel destiné au maître d'œuvre, avec copie à l'OPC : rappel du planning contractuel (référence exacte laissée « à compléter » – je la recopierai depuis la pièce du marché), faits constatés avec leurs dates, conséquence sur notre avancement, demande de position sous délai.

Règles : aucun ton accusateur, aucune menace, aucune qualification juridique, aucun montant ; uniquement des faits que je peux prouver ; termine par une formule qui réserve nos droits sans les chiffrer. Je relis, je complète les références et je signe.

Ce qu'il faut imprimer et annoter

Les deux courriers côte à côte : les formulations accusatoires du premier surlignées, et en regard les faits datés du second.

L'outil

Un seul outil, celui validé dans la salle.

LE PLAN B QUE CETTE PIÈCE REND POSSIBLE

Les deux courriers sont imprimés dans le kit, datés : la lecture comparée se tient intégralement sur papier, surlignage compris.

Dernière vérification du contenu de la fiche : 2026-08-06. Si la capture ne porte pas la démonstration (aucun écart visible, sortie hors sujet), recommencer dans une conversation neuve — on n'imprime que des sorties qui tiennent devant la salle.

À capturer — Après-midi · Module 3 — Appels d'offres, pièces techniques et documents de sécurité

À produire *AVANT* la session, dans l'outil retenu. Une conversation *NEUVE* par demande. Imprimer chaque sortie avec la demande visible, puis annoter à la main comme indiqué. Jamais de reconstitution : les sorties du kit ont été vérifiées, une sortie inventée ne l'est pas.

Capturé le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version : _____ · Par : _____

La demande à coller, telle quelle

Rédige la partie « moyens humains et matériels » d'un mémoire technique pour un marché public de rénovation d'une école élémentaire en site occupé : entreprise de second œuvre, dix-huit salariés, lots peinture et sols souples. Mets en avant l'expérience de l'entreprise sur des chantiers en site occupé et ses références en bâtiments scolaires.

Ce qu'il faut imprimer et annoter

La sortie complète du kit projetée, affirmations chiffrées et nominatives surlignées, avec en marge la pièce qui les prouverait — trois n'en ont aucune.

L'outil

Un seul outil, celui validé dans la salle — la trace du kit (prompt et sortie complète) a été capturée sur ce même outil.

LE PLAN B QUE CETTE PIÈCE REND POSSIBLE

La démonstration EST son propre plan B : trace imprimée dans le kit, prompt et sortie complets, surlignage préparé. Aucune dépendance au direct ni au réseau.

Dernière vérification du contenu de la fiche : 2026-08-06. Si la capture ne porte pas la démonstration (aucun écart visible, sortie hors sujet), recommencer dans une conversation neuve — on n'imprime que des sorties qui tiennent devant la salle.

À capturer — Après-midi · Module 4 — Le dossier « prêt à envoyer » et ce qu'on installe lundi

À produire AVANT la session, dans l'outil retenu. Une conversation NEUVE par demande. Imprimer chaque sortie avec la demande visible, puis annoter à la main comme indiqué. Jamais de reconstitution : les sorties du kit ont été vérifiées, une sortie inventée ne l'est pas.

Capturé le : ____ / ____ / 20____ · Outil et version : _____ · Par : _____

La demande à coller, telle quelle

Voici une pièce prête à partir, collée ci-dessous, et ma grille de contrôle avant envoi. Passe la pièce à la grille, ligne par ligne : pour chaque affirmation chiffrée ou nominative, dis-moi où je dois la vérifier ; signale tout ce qui ne devrait pas sortir de l'entreprise – prix de revient, marge, coordonnées d'un client, nom d'un salarié, pièce de sous-traitance ; signale les mentions attendues qui manquent. Tu ne corriges rien, tu listes. La décision d'envoyer reste la mienne.

Ce qu'il faut imprimer et annoter

La pièce projetée avec les quatre lignes barrées en direct, et la grille de contrôle cochée en regard.

L'outil

Un seul outil, celui validé dans la salle.

LE PLAN B QUE CETTE PIÈCE REND POSSIBLE

La pièce du kit et sa grille pré-remplie sont imprimées : la passe se rejoue sur papier, au surligneur, ligne à ligne.

Dernière vérification du contenu de la fiche : 2026-08-06. Si la capture ne porte pas la démonstration (aucun écart visible, sortie hors sujet), recommencer dans une conversation neuve — on n'imprime que des sorties qui tiennent devant la salle.

Ce que les plans B exigent, bloc par bloc

Extrait automatiquement du contenu rédigé de la formation : le texte ci-dessous est celui que le formateur lira dans son guide d'animation. C'est le cahier des charges du kit — toute pièce citée ici et absente du sommaire reste à produire.

MODULE	BLOC	CE QUE LE PLAN B EXIGE
Matin · Module 1 — Ce que l'IA écrit sur un chantier, ce qu'elle ne chiffre jamais et ce qu'elle ne décide pas	Objectif	Aucun outil nécessaire ici. Sans vidéoprojecteur, le tour de table et la règle du jour se tiennent au paperboard sans rien perdre.
Matin · Module 1 — Ce que l'IA écrit sur un chantier, ce qu'elle ne chiffre jamais et ce qu'elle ne décide pas	Démonstration	Réseau absent ou quota atteint : la transcription des trois notes et le compte-rendu produit sont imprimés dans le kit, datés. La comparaison chronométrée se tient sur papier ; la dictée en direct se reporte à l'atelier suivant.
Matin · Module 1 — Ce que l'IA écrit sur un chantier, ce qu'elle ne chiffre jamais et ce qu'elle ne décide pas	Pratique	Sans réseau : les trois gestes se démontrent sur les captures du kit, et le compte-rendu s'écrit à la main sur la trame papier — présents, avancement par lot, blocages, décisions, actions. La structure est l'enseignement, l'outil n'est que l'exécutant ; chacun relance chez lui avec la trame datée.
Matin · Module 1 — Ce que l'IA écrit sur un chantier, ce qu'elle ne chiffre jamais et ce qu'elle ne décide pas	Vérification	La grille est imprimée dans le kit et le contrôle croisé ne dépend d'aucun outil. Sans vidéoprojecteur, les écarts se commentent à l'oral.
Matin · Module 2 — Comptes-rendus, courriers de chantier et pièces qui engagent	Démonstration	Les deux courriers sont imprimés dans le kit, datés : la lecture comparée se tient intégralement sur papier, surlignage compris.
Matin · Module 2 — Comptes-rendus, courriers de chantier et pièces qui engagent	Pratique	Les deux trames s'écrivent à la main : la structure du compte-rendu et le squelette du courrier — faits datés · référence à compléter · demande · formule de réserve — sont sur papier dans le kit. La passe par l'outil se rejoue chez soi, la trame est datée.
Matin · Module 2 — Comptes-rendus, courriers de chantier et pièces qui engagent	Vérification	Grille et corrigé imprimés dans le kit. Aucun outil nécessaire.
Après-midi · Module 3 — Appels d'offres, pièces	Démonstration	La démonstration EST son propre plan B : trace imprimée dans le kit, prompt et sortie complets, surlignage préparé.

MODULE	BLOC	CE QUE LE PLAN B EXIGE
techniques et documents de sécurité		Aucune dépendance au direct ni au réseau.
Après-midi · Module 3 — Appels d'offres, pièces techniques et documents de sécurité	Pratique	Sans réseau : les trois questions se posent sur le CCTP papier du kit, au surligneur — chercher la phrase qui répond est exactement la compétence visée. L'atelier au choix s'écrit sur les trames papier ; la passe par l'outil se rejoue chez soi, trames datées.
Après-midi · Module 3 — Appels d'offres, pièces techniques et documents de sécurité	Vérification	Grille et corrigé imprimés dans le kit ; le barrage se fait au surligneur sur papier.
Après-midi · Module 4 — Le dossier « prêt à envoyer » et ce qu'on installe lundi	Démonstration	La pièce du kit et sa grille pré-remplie sont imprimées : la passe se rejoue sur papier, au surligneur, ligne à ligne.
Après-midi · Module 4 — Le dossier « prêt à envoyer » et ce qu'on installe lundi	Pratique	Presque rien ici ne dépend d'un outil : sans réseau, la liste des collages de la journée se reconstitue de mémoire en binôme — ce qui vaut exercice — et pièces, grilles et feuilles de route s'écrivent sur papier, sur les trames du kit.
Après-midi · Module 4 — Le dossier « prêt à envoyer » et ce qu'on installe lundi	Vérification	Quiz papier et corrigé dans le kit ; la passe des pièces à la grille se fait sur les impressions. Aucune dépendance à un outil.